



MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

1. Identifikační údaje

Název projektu: Transformace studijních programů Fakulty textilní
Íslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0371
Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
Íslo příjemce: 46747885
Íslo smlouvy: 07/108/2009
Datum zahájení realizace projektu: 13.05.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2012
Celková výše finanční podpory: 16 887 447,03
Íslo monitorovací zprávy: 0000QPM00501
Podadové íslo zprávy: 5
Datum finalizace zprávy: 10.08.2011
Sledované období od: 01.02.2011
Sledované období do: 31.07.2011
Pládané datum předložení O/ZS: 24.08.2011

Pládaný harmonogram aktivit: Ano

Obecný popis projektu:

Projekt je zaměřen na transformaci studijních programů FT směrem ke zvýšení mezioborového aspektu uplatnění absolventů.

Cíle projektu jsou:

diferenciace studijních programů, inovace systémů sledování potřeb trhu práce, racionalizace a diversifikace forem výuky, rozvoj organizačního a technického zabezpečení, rozvoj kompetencí akademických pracovníků, rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi, propagace a popularizace oboru.

Výstupem je proškolení cílové skupiny, zvýšení zájmu o studium, zkvalitnění pedagogického procesu, zvýšení flexibility absolventů.

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Militká	Jméno:	Jaroslava
Telefon I:	+420725869458	Telefon II:	+420485353245
Email:	JAROSLAVA.MILITKA@TUL.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Hruza	Jméno:	Jakub
Telefon I:	485353295	Telefon II:	
Email:	jakub.hruza@tul.cz	Fax:	
Funkce:	prodávka		

Statutární zástupce:

Příjmení:	Krás	Jméno:	Zdeněk
Telefon I:	485353597	Telefon II:	
Email:	rektor@tul.cz	Fax:	485105882
Funkce:	rektor		

2. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	06.43.10
Název indikátoru:	Počet nových vytvořených/inovovaných produktů
Cílová hodnota:	120,00
Datum cílové hodnoty:	29.02.2012
Hodnota:	95,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2011
Měrná jednotka:	produkt
Popis:	Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátorů (složka VY_03_01).
Kód indikátoru:	06.43.12
Název indikátoru:	Počet nových vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	29.02.2012
Hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	06.06.2011
Měrná jednotka:	produkt
Popis:	
Kód indikátoru:	06.43.18
Název indikátoru:	Počet nových vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu
Cílová hodnota:	120,00
Datum cílové hodnoty:	29.02.2012
Hodnota:	95,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2011
Měrná jednotka:	Počet
Popis:	Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátorů (složka VY_03_01).
Kód indikátoru:	07.41.20
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Cílová hodnota:	51,00
Datum cílové hodnoty:	29.02.2012
Hodnota:	51,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2010
Měrná jednotka:	Počet osob
Popis:	

Kód indikátoru: 07.41.55
Název indikátoru: Počet podpořených osob v pokračujícím vzdělávání - student celkem
Cílová hodnota: 1 400,00
Datum cílové hodnoty: 29.02.2012
Hodnota: 1 100,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet student
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.61
Název indikátoru: Počet podpořených osob v pokračujícím vzdělávání - student VŠ - muži
Cílová hodnota: 700,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 232,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet student
Popis: Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátor (složka VY_03_01).

Kód indikátoru: 07.41.62
Název indikátoru: Počet podpořených osob v pokračujícím vzdělávání - student VŠ - ženy
Cílová hodnota: 700,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 868,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet student
Popis: Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátor (složka VY_03_01).

Kód indikátoru: 07.41.65
Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovník v dalším vzdělávání
Cílová hodnota: 50,00
Datum cílové hodnoty: 29.02.2012
Hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.81
Název indikátoru: Podpora osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži
Cílová hodnota: 25,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Podpora osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.82
Název indikátoru: Podpora osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy
Cílová hodnota: 25,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Podpora osob
Popis: Zdroje dat k monitorovacímu indikátoru:
Pracovníci v dalším vzdělávání - pedagogičtí a akademičtí pracovníci (ženy) získaly podporu z projektu formou finanční úhrady nákladů spojených s odborným školením softwarových programů.
Výstupy ze školení budou uplatněny při přípravě inovací průmyslu a výuce, konzultaci inovátorů a práci s cílovou skupinou.

Jedná se o :

1.

název školení: software - QC Expert

podpořená osoba: Ing. Blažena Musilová

pracoviště : katedra KOD, FT TUL

Byla vypracována cestovní zpráva, která spolu s vyúčtováním nákladů služební cesty bude předložena v následující monitorovací zprávě, obsahující ŽOP.

2.

název školení: software - AutoCAD a AutoCAD LT

podpořená osoba: Ing. Renata Nemeczková

pracoviště : katedra KOD, FT TUL

Byla vypracována cestovní zpráva, která spolu s vyúčtováním nákladů služební cesty bude předložena v následující monitorovací zprávě, obsahující ŽOP.

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 07.41.91
Název indikátoru: Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ostatních pracovníků - muži
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.92
Název indikátoru: Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ostatních pracovníků - ženy
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.42.70
Název indikátoru: Počet zapojených partnerů
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2009
Hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2010
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.55
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob v pokračujícím vzdělávání - studentů
Cílová hodnota: 1 200,00
Datum cílové hodnoty: 29.02.2012
Hodnota: 775,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.61
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených osob v poště ním vzdělávání - student VŠ - muži
Cílová hodnota: 600,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 146,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet student
Popis: Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátor (složka VY_03_01).

Kód indikátoru: 07.46.62
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených osob v poště ním vzdělávání - student VŠ - ženy
Cílová hodnota: 600,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 629,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet student
Popis: Popis zdroje dat k jednotlivým monitorovacím indikátorům, jejich rozsahu a obsahu je předmětem samostatné přílohy monitorovací zprávy v části 09_Vystupy_04_Zdroje dat Monitorovacích indikátor (složka VY_03_01).

Kód indikátoru: 07.46.65
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených podpořených osob - pracovník v dalším vzdělávání
Cílová hodnota: 50,00
Datum cílové hodnoty: 29.02.2012
Hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.81
Název indikátoru: Počet úspěšných podpořených osob - pedagogických a akademických pracovník - muž
Cílová hodnota: 25,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.82
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob - pedagogických a akademických pracovníků - ženy
Cílová hodnota: 25,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 31.07.2011
Měrná jednotka: Počet osob
Popis: Zdroje dat k monitorovacímu indikátoru:

Pracovníci v dalším vzdělávání - pedagogičtí a akademičtí pracovníci (ženy) získaly podporu z projektu formou finanční úhrady nákladů spojených s odborným školením softwarových programů.

Tato školení byla úspěšně absolvována v plném rozsahu přednášených oblastí a časovém plánu.

Jedná se o :

1.
 název školení: software - QC Expert
 podpořená osoba: Ing. Blažena Musilová
 pracoviště : katedra KOD, FT TUL

2.
 název školení: software - AutoCAD a AutoCAD LT
 podpořená osoba: Ing. Renata Nemeczková
 pracoviště : katedra KOD, FT TUL

Kód indikátoru: 07.46.91
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob - ostatních pracovníků - muži
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.92
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob - ostatních pracovníků - ženy
Cílová hodnota: 0,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2012
Hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60061745
Název V : Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 806 362,50
Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 620 631,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 31.03.2011
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 25.05.2011

Popis:

Veřejná zakázka na zajištění Grafického zpracování a tisku odborných publikací a propagačních materiálů byla vyhlášena dne 31.03.2011, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3. Hodnota předmetu výběrového řízení ve sloučené Výzvě a Zadávací dokumentaci k podání nabídek u dílčí zakázky projektu Transformace studijních programů Fakulty textilní byla 806 362,50 Kč bez DPH (967 635,- Kč s DPH).

Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena od 01. 04. 2011 do 18. 04. 2011, 10:00hod SELČ, byly obdrženy nabídky 6 uchazečů.

Jednání sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo v prostorách DFT dne 18. 04. 2011 v 11:00 hod. Dva uchazeči byli písemně vyzváni k Doplnění kvalifikace. Doplnění proběhlo dne 19.04.2011. Hodnotící komise na svém druhém jednání dne 19.04.2011 v 15:00 hod opětovně zkontrolovala identifikační údaje uchazečů a provedla kontrolu splnění kvalifikačních předpokladů, vypracovala Protokol o posouzení kvalifikace a provedla hodnocení jednotlivých nabídek dle stanovených kritérií. Jediným hodnotícím kritériem byla celková nabízená cena předmetu V bez DPH.

Byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Zadavatel dne 22.04.2011 vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise. Po uplynutí zákonné lhůty na odvolání účastníků výběrového řízení byla s vybraným uchazečem uzavřena obchodní smlouva na předmet zadávacího řízení. Výsledek výzvy byl vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

LIVOX spol. s r.o.	44565020	620 631,00
--------------------	----------	------------

Pořadové číslo V : 01/2009
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Technické zázemí pro projektory OP VK realizované na TUL
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 078 340,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 16.09.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 09.11.2009

Popis:

Veřejná zakázka na výpočetní techniku pro deset projektů TUL v rámci prioritní osy 2.2 byla vyhlášena. Doručeny 3 nabídky. Hodnotící komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Byly napadeny výsledky hodnocení z důvodu neodpovídajícího plnění.

Doručené nabídky byly hodnotící komisí přezkoumány s výsledkem:

- předvodní zná firma byla vyloučena z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle bodu 1.3 Předmet zakázky technické podmínky Zadávací dokumentace
- další firma byla na základě přezkoumání nabídek vyloučena z důvodu nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 odst. B) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy předložená kopie dokladu byla starší 90 dnů.

Dne 9.11.2009 bylo rozhodnuto o zrušení veřejné zakázky.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo V : 02/2009
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60040163
Název V : Dodavatel standardního programového vybavení
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmtu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 200 200,00
Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 179 463,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 13.10.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 11.11.2009

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3.

Ke konci lhůty pro podání nabídek byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Proběhlo jednání složené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Zadavatel vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise.

Bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

oaza - net spol. s r.o.	47282711	179 463,00
-------------------------	----------	------------

Dodatky V :

Pořadí: 001
Datum podpisu: 10.12.2009
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 179 463,00
Popis změn a esnění dodavatelem:

Součinnost při kontrole, uchování dokumentů.

Pořadové číslo V : 03/2009
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60040221
Název V : Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmtu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 79 000,00
Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 51 187,69
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 13.10.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 11.11.2009

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3.

Ke konci lhůty pro podání nabídek byly obdrženy nabídky pěti uchazečů. Proběhlo jednání složené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Dva uchazeči byli vyloučeni pro nesplnění požadavků a kritérií zadávacího řízení. Tímto bylo zasláno Oznámení o vyloučení uchazeče.

Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele.

Zadavatel vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise.

Bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PC Contact s.r.o.	47784288	51 187,69
-------------------	----------	-----------

Dodatky V :

Pořadí: 001
Datum podpisu: 10.12.2009
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 51 187,69
Popis změn sešných dodavatelem:

Souinnost při kontrole, uchování dokumentů.

Po adové íslo V : 04/2009
Je V evidováno v ISVZ: Ano
íslo ISVZ: 60040223
Název V : Zajištění služeb grafického studia a následného tisku propagačních materiálů, publikací a předmít
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vypl ované údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmítu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 330 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 73 900,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 13.10.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 11.11.2009

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3.

Ke konci lhůty pro podání nabídek byly obdrženy nabídky těchto uchazečů. Proběhlo jednání složené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Zadavatel vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise.

Bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

LIVOX spol. s r.o.	44565020	73 900,00
--------------------	----------	-----------

Dodatky V :

Po adí: 001
Datum podpisu: 10.12.2009
Skutecná cena V po podpisu dodatku: 73 900,00

Popis změn ešených dodavatelem:

Součinnost při kontrole, uchování dokumentů, cena předmítu V .

Pořadové číslo V : 05/2010
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60037158
Název V : Dodavatel standardní výrobní techniky
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněné údaje k: Minitendr
Název RS: Rámcová smlouva na dodávku výrobní techniky - skupina Pořadí
Celková částka RS v Kč bez DPH: 17 132 984,00
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 964 000,00
Nasmělovaná cena v Kč bez DPH: 1 009 655,00
Předpokládané/skutkové datum zahájení V : 03.03.2010
Předpokládané/skutkové datum ukončení V : 18.03.2010

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výrobní techniky, skupina Pořadí, číslo smlouvy 10/9903/29, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníkům Rámcové smlouvy. Byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Probehlo otevírání a hodnocení nabídek a na základě posouzení předkládaných specifikací a zjištění nabídkových cen jednotlivých položek zadávacího řízení byli oba uchazeči vyzváni k doplnění podané nabídky.

Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení.

Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. byla o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku vypracována Písemná zpráva zadavatele a zaslána na Provozovatele IS VZ ÚS.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

oaza - net spol. s r.o.	47282711	1 009 655,00
-------------------------	----------	--------------

Pořadové číslo V : 06/2010
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60037158
Název V : Dodavatel technických a kancelářských zařízení
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněné údaje k: Minitendr
Název RS: Rámcová smlouva na dodávku výpočetní techniky - skupina Tiskárny
Celková částka RS v Kč bez DPH: 2 952 976,00
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 10 500,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 5 999,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 16.06.2010
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 24.06.2010

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Tiskárny, číslo smlouvy 10/9903/28, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníkům Rámcové smlouvy. Byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Proběhlo otevírání a hodnocení nabídek a na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení.

Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. byla o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku vypracována Písemná zpráva zadavatele a zaslána na Provozovatele IS VZ ÚS.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

KASRO spol. s r.o.	60276258	5 999,00
--------------------	----------	----------

Pořadové číslo V : 07/2010
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 60037158
Název V : Dodavatel samostatných prvků výpočetní techniky
Vyhlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Vyplněvané údaje k: Minitendr
Název RS: Rámcová smlouva na dodávku výpočetní techniky - skupina Pořítače
Celková částka RS v Kč bez DPH: 17 132 984,00
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 553 125,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 549 750,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 21.09.2010
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 30.09.2010

Popis:

Veřejná zakázka byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Pořítače, číslo smlouvy 10/9903/29, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníkům Rámcové smlouvy. Byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Proběhlo otevírání a hodnocení nabídek a na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, bylo zasláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

oaza - net spol. s r.o.	47282711	549 750,00
-------------------------	----------	------------

4. Publicita

Název publicity:	Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
Publicita splň na:	Ne
Popis:	<p>1. Byly vytvořeny nové studijní materiály pro následující předměty bakalářského i magisterského studia:</p> <p>1.1 Barvení textilií II, BAR - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.2 Fyzika polymerů, FYP - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.3 Textilní fyzika, část optika, FYT - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.4 Konstrukce a modelování oděvů, KMO - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.5 Koloristika, KOL - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.6 Kolorimetrie, MBV - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.7 Odborná komunikace, OKO - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.8 Potiskování textilií, část 2, POT - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.9 Předení, PRE - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.10 Standardizace textilních výrobků, STV - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.11 Textilní Chemie M., TCM - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.12 Teorie potiskování textilií, TPT - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>1.13 Zdravotnické textilie, ZDT - materiál na CD tvořící samostatnou přílohu MZ projektu</p> <p>2. Byla připravena a realizována brožura Dlouhodobého záměru Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci pro roky 2011-2015 v jazyce českém a anglickém. Brožura poskytuje kompletní informace o dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umlecké a další tvůrčí činnosti na fakultě textilní.</p> <p>Všechny publikované materiály splňují povinné prvky publicity a slouží k Popularizaci studijních oborů, propagaci FT (klíčová aktivita 6) a k zajištění účinné publicity projektu.</p>

Název publicity:	Internetové stránky projektu
Publicita splněna:	Ne
Popis:	<p>Samostatné webové stránky projektu http://www.ft.tul.cz/projekty/TransForTex/News/news.html jsou pravidelně aktualizovány. K jednotlivým realizovaným odborným a propagačním akcím jsou zpracovány informační texty doplněné o fotodokumentaci a případná sdělení a oznámení formou písemných.</p> <p>Webové stránky obsahují základní informace o projektu, cílech, klíčových aktivitách a personálním složení řešitelského týmu. Obsahují rovněž Monitorovací zprávy za předchozí jednotlivá monitorovací období, zprávy o činnosti a heslem.</p>
Název publicity:	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
Publicita splněna:	Ne
Popis:	<p>1. Projekt dne 4. března 2011 organizoval Den otevřených dveří. Uchazečům o studium byly poskytnuty informace o jednotlivých studijních programech. Akce se zúčastnilo přes sto zájemců o studium z všeobecných i odborných středních škol s doprovodem rodičů. Byly distribuovány propagační materiály všech bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a desek projektu. Po dobu akce byly poskytnuty prostory označené náležitostmi projektu, EU a ESF. Prezentované a distribuované materiály splňovaly prvky povinné publicity projektu. Prezentace, prezentční listiny a pořízená fotodokumentace tvoří součást písemných MZ projektu v části 09_Vystupy.</p> <p>2. Projekt se dne 14. dubna 2011 prezentoval na 9. konferenci Textilie v novém tisíciletí, jejíž součástí byl rovněž odborný seminář Project Management, který navázal na úspěšný první ročník této akce. I v letošním roce se odborné sekce setkaly s mimořádným zájmem ze strany studentů i zástupců předních firem textilního průmyslu R - VÚB, Juta, Mileta, Fezko-Thierry, Applycon, GF Mashinery. Zúčastněné podniky studenty prezentovaly svůj výrobní program, plány rozvoje společnosti a zároveň nastínily možnosti budoucího uplatnění absolventů a s tím související požadavky na jejich odborné i jazykové znalosti. Za každou firemní prezentaci následovala diskuze se studenty a mladými akademickými pracovníky. Pořízená fotodokumentace tvoří součást písemných MZ projektu v části 09_Vystupy.</p> <p>3. Zástupci projektu na straně příjemce se zúčastnili Valné hromady CLUTEX klastru technické textilie a ATOK, v rámci které proběhly workshopy a semináře k projektu. Byl prezentován současný stav řešení projektu. Účastníci jednání byli seznámeni s plánovanými činnostmi dle jednotlivých klíčových aktivit projektu, s průběžným plněním monitorovacích indikátorů a předpokládanými nástroji zajištění udržitelnosti projektu. Prezentace tvoří součást písemných MZ projektu v části 09_Vystupy.</p>
Název publicity:	Informační materiál projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
Publicita splněna:	Ne
Popis:	<p>1. Všechny interní dokumenty - procesní, mzdové i účetní - obsahují sdělení, že projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.</p> <p>2. Materiály určené s externí propagací jsou vytvářeny s ohledem na pravidla publicity. Obsahují povinné sdělení a platný logolink.</p>
Název publicity:	Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen
Publicita splněna:	Ano
Popis:	<p>V 19. týdnu letošního roku byla vyvěšena u hlavní správní budovy TUL vlajka EU a ČR.</p> <p>Fotodokumentace tvoří součást písemných MZ projektu v části 08_Publicita.</p>

- Název publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky
- Publicita splněna:** Ano
- Popis:** Projekt má vytvořenou trvalou informační desku s plným názvem, zkráceným názvem projektu, registračním číslem, platným logolinkem a sdělením o spolufinancování projektu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna:** Ne
- Popis:**
1. Projekt dne 4. března 2011 organizoval Den otevřených dveří. Před vlastní akcí byl publikován propagační lánek v elektronickém zpravodaji Technické univerzity, T-UNI.
Vlastní hodnocení účasti a průběhu akce bylo publikováno po skončení Dne otevřených dveří v T-UNI.
2. Projekt se dne 14. dubna 2011 prezentoval na 9. konferenci Textilie v novém tisíciletí, jejíž součástí byl rovněž odborný seminář Project Management. Informace o konání akce byla publikována ve zpravodaji T-UNI.
- Tiskové zprávy tvoří součást příloh MZ projektu v části 08_Publicita.
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna:** Ne
- Popis:**
1. Byla realizována grafická příprava, textová struktura, následná korektura a tisk propagačních plakátů, letáků a skládaček.
Plakáty ve formátu A1 a letáky ve formátu A4 obsahují přehled základních studijních oborů v souladu s jednotlivými programy.
Skládačky obsahují základní přehled o Fakultě textilní, TUL, jejich studijních oborech, programech a možnostech vzdělávání.
Fotodokumentace tvoří součást příloh MZ projektu v části 08_Publicita.
2. Byla realizována příprava propagačních materiálů na veletrh STYL, který probíhal ve dnech 21.-23.8.2011 v Brně. Byly vytvořeny kovové roll-up s informacemi o studijních programech FT a dotiskové obecné informační plakáty, obsahující informaci o FT a projektu samém.
3. V souladu s klíčovou aktivitou 6 projektu Byla připravena a realizována brožura Dlouhodobého záměru Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci pro roky 2011-2015 v jazyce českém a anglickém. Brožura poskytuje kompletní informace o dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umlecké a další tvůrčí činnosti na fakultě textilní na léta 2011-2015. V brožurě jsou uvedeny hlavní strategické cíle a priority rozvoje FT, identifikovány konkrétní nástroje a prostředky, které lze pro jejich naplňování využít. Slouží k distribuci cílové skupině projektu, mezi zástupce praxí, akademické sféry, partnery z textilního a průmyslových oborů a ostatní subjekty.
Fotodokumentace tvoří součást příloh MZ projektu v části 08_Publicita.
- Všechny publikované materiály splňují povinné prvky publicity a slouží k Popularizaci studijních oborů, propagaci FT (klíčová aktivita 6) a k zajištění účinné publicity projektu.

Název publicity: Propagační předmety

Publicita splněna: Ano

Popis: Byl realizován grafický návrh a výroba drobných propagačních předmetů projektu:

1. kvalitní kovová propiska stříbrná s platným černobílým logolinkem

2. papírový blok na zápisky formátu A5, 50 listů v bloku, listy bez linek s barevným platným logolinkem, krycí karton barevně potištěný s platným logolinkem a označením projektu, drátěná vazba na krátké straně

3. Samolepicí bloky o rozměru 100x75 mm, 100 listů v bloku, oranžový papír, listy s barevným platným logolinkem

Fotodokumentace tvoří součást příloh MZ projektu v části 08_Publicita.

5. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Náklady celkem [Kč]	DPH	Jednotka	%	Režim podpory
01	OSOBNÍ NÁKLADY	0	0,00	11 893 109,38	0,00		70,43	
01.01	Platy, odměny z dohod a pojistné	0	0,00	9 085 562,50	0,00		53,8	
01.01.01	Náklady na odborné zaměstnance, v tom	0	0,00	7 523 643,75	0,00		44,55	
01.01.01.01	Platy	0	0,00	4 255 643,75	0,00	os. * m s. (hod.)	25,2	
01.01.01.01.01	Manažer vzdělávací aktivity	315	6 151,25	1 937 643,75	0,00	os.*m síc	11,47	
01.01.01.01.02	Manažer projektu CLUTEX	70	16 625,00	1 163 750,00	0,00	os.*m síc	6,89	
01.01.01.01.03	Lektor vzdělávacích aktivit	450	2 565,00	1 154 250,00	0,00	os.*m síc	6,83	
01.01.01.02	Odměny z dohod (DP)	0	0,00	2 204 000,00	0,00	os. * m s. (hod.)	13,05	
01.01.01.02.01	Konzultant vzdělávací a odborné aktivity	8000	275,50	2 204 000,00	0,00	os.*hodin* m síc	13,05	
01.01.01.03	Odměny z dohod (DPP)	0	0,00	1 064 000,00	0,00	os. * m s. (hod.)	6,3	
01.01.01.03.01	Konzultant specialista	3500	304,00	1 064 000,00	0,00	os.*m síc	6,3	
01.01.01.04	Autorské honoráře	0	0,00	0,00	0,00		0	
01.01.02	Náklady na administrativní zaměstnance, v tom	0	0,00	1 561 918,75	0,00		9,25	
01.01.02.01	Platy	0	0,00	1 242 718,75	0,00	os. * m s. (hod.)	7,36	
01.01.02.01.01	Hlavní manažer	35	12 350,00	432 250,00	0,00	os.*m síc	2,56	

Finální verze (VK-IP)

01.01.02 .01.02	Finan ní a personální manažer	35	11 400,00	399 000,00	0,00	os.*m síc	2,36	
01.01.02 .01.03	Manažer publicity	35	11 756,25	411 468,75	0,00	os.*m síc	2,44	
01.01.02 .02	Odm ny z dohod (DP)	0	0,00	319 200,00	0,00	os. * m s. (hod.)	1,89	
01.01.02 .02.01	Asistent projektu	35	9 120,00	319 200,00	0,00	m síc	1,89	
01.01.02 .03	Odm ny z dohod (DPP)	0	0,00	0,00	0,00	os. * m s. (hod.)	0	
01.01.02 .04	Autorské honorá e	0	0,00	0,00	0,00		0	
01.02	Sociální pojišt ní	1	2 085 606, 25	2 085 606, 25	0,00		12,35	
01.03	Zdravotní pojišt ní	1	721 940,63	721 940,63	0,00		4,28	
01.04	FKSP	0	0,00	0,00	0,00		0	
01.05	Jiné povinné údaje (Zákonné pojišt ní zam stnanc)	0	0,00	0,00	0,00		0	
02	CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb.)	0	0,00	423 030,00	10 450,00		2,5	
02.01	Služební cesty tuzemské	0	0,00	237 430,00	2 850,00		1,41	
02.01.01	Cestovné (v . provozu služebního auta)	0	0,00	157 500,00	0,00	cesta	0,93	
02.01.01 .01	Cestovné - partner	72	1 500,00	108 000,00	0,00	cesta	0,64	
02.01.01 .02	Cestovné - TUL	33	1 500,00	49 500,00	0,00	cesta	0,29	
02.01.02	Ubytování	0	0,00	45 000,00	0,00	osoba*den	0,27	
02.01.02 .01	Ubytování - partner	25	1 000,00	25 000,00	0,00	osoba*den	0,15	
02.01.02 .02	Ubytování - TUL	20	1 000,00	20 000,00	0,00	osoba*den	0,12	
02.01.03	Stravné	0	0,00	17 080,00	0,00	osoba*den	0,1	
02.01.03 .01	Stravné - partner	72	140,00	10 080,00	0,00	osoba*den	0,06	
02.01.03 .02	Stravné - TUL	50	140,00	7 000,00	0,00	osoba*den	0,04	
02.01.04	Nutné vedlejší výdaje	0	0,00	17 850,00	2 850,00		0,11	
02.01.04 .01	Konferen ní poplatky tuzemsko	10	1 500,00	17 850,00	2 850,00	osoba*konf erence	0,11	
02.02	Služební cesty zahrani ní	0	0,00	185 600,00	7 600,00		1,1	
02.02.01	Cestovné (v . provozu služebního auta)	0	0,00	62 000,00	0,00	cesta	0,37	
02.02.01 .01	Cestovné - partner	2	11 000,00	22 000,00	0,00	cesta	0,13	

Finální verze (VK-IP)

02.02.01.02	Cestovné -TUL	4	10 000,00	40 000,00	0,00	cesta	0,24	
02.02.02	Ubytování	0	0,00	57 000,00	0,00	osoba*den	0,34	
02.02.02.01	Ubytování - partner	4	3 000,00	12 000,00	0,00	osoba*den	0,07	
02.02.02.02	Ubytování - TUL	15	3 000,00	45 000,00	0,00	osoba*den	0,27	
02.02.03	Stravné	0	0,00	19 000,00	0,00	osoba*den	0,11	
02.02.03.01	Stravné - partner	4	1 000,00	4 000,00	0,00	osoba*den	0,02	
02.02.03.02	Stravné - TUL	15	1 000,00	15 000,00	0,00	osoba*den	0,09	
02.02.04	Ostatní	0	0,00	47 600,00	7 600,00		0,28	
02.02.04.01	Konferen ní poplatky zahrani ní	8	5 000,00	47 600,00	7 600,00	osoba*konf erence	0,28	
03	ZA ÍZENÍ	0	0,00	3 475 109, 40	554 849,40		20,58	
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. K	0	0,00	546 721,70	87 291,70		3,24	
03.01.01	Software	0	0,00	546 721,70	87 291,70	kus	3,24	
03.01.01.01	SW 3D	2	40 000,00	95 200,00	15 200,00	kus	0,56	
03.01.01.02	AutoCad multilicence	20	1 400,00	33 320,00	5 320,00	kus	0,2	
03.01.01.03	Photoshop multilicence	20	3 800,00	90 440,00	14 440,00	kus	0,54	
03.01.01.04	CorelDraw	20	900,00	21 420,00	3 420,00	kus	0,13	
03.01.01.05	MS Office	34	1 500,00	60 690,00	9 690,00	kus	0,36	
03.01.01.06	Antivirový program AVG	34	2 300,00	93 058,00	14 858,00	kus	0,55	
03.01.01.07	SW pro zpracování a st íh videozáznam	2	16 500,00	39 270,00	6 270,00	kus	0,23	
03.01.01.08	SW Catia	1	23 530,00	28 000,70	4 470,70	kus	0,17	
03.01.01.09	SW Design Concept	1	31 900,00	37 961,00	6 061,00	kus	0,22	
03.01.01.10	SW Lucia NIS Elements	1	39 800,00	47 362,00	7 562,00	kus	0,28	
03.01.02	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.02.01	Software	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.02.02	Ostatní	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.03	Drobný hmotný majetek	0	0,00	2 928 387, 70	467 557,70	kus	17,34	
03.03.01	PC sestava - Liberec	7	28 000,00	233 240,00	37 240,00	kus	1,38	
03.03.02	PC sestava - Prost jov	11	28 000,00	366 520,00	58 520,00	kus	2,17	

Finální verze (VK-IP)

03.03.03	PC sestava - Jihlava	10	28 000,00	333 200,00	53 200,00	kus	1,97	
03.03.04	Notebook	6	30 000,00	214 200,00	34 200,00	kus	1,27	
03.03.05	Dataprojektor - Liberec	4	17 820,00	84 823,20	13 543,20	kus	0,5	
03.03.06	Dataprojektor - Prostějov	2	17 800,00	42 364,00	6 764,00	kus	0,25	
03.03.07	Tiskárna - Liberec	1	10 000,00	11 900,00	1 900,00	kus	0,07	
03.03.08	Projekt ní plátno - mobilní	4	24 800,00	118 048,00	18 848,00	kus	0,7	
03.03.09	P ístroje pro technologické laborato e	14	20 500,00	341 530,00	54 530,00	kus	2,02	
03.03.10	Jednohavlý šicí stroj	4	32 000,00	152 320,00	24 320,00	kus	0,9	
03.03.11	Vícehavlý šicí stroj	5	32 800,00	195 160,00	31 160,00	kus	1,16	
03.03.12	Digitální kamera pro snímání mikroobrazu	2	32 500,00	77 350,00	12 350,00	kus	0,46	
03.03.13	Za ízení pro snímání makroobrazu	6	26 000,00	185 640,00	29 640,00	kus	1,1	
03.03.14	Speciální myši pro 3D grafiku	2	20 600,00	49 028,00	7 828,00	kus	0,29	
03.03.15	Lupy ramenné s osv tlením	6	2 900,00	20 706,00	3 306,00	kus	0,12	
03.03.16	Odborná literatura	120	820,00	117 096,00	18 696,00	kus	0,69	
03.03.17	Chemické sklo a plasty	35	1 250,00	52 062,50	8 312,50	kus	0,31	
03.03.18	Laboratorní pot eby	35	3 000,00	124 950,00	19 950,00	kus	0,74	
03.03.19	Spot ební materiál pro tv r í innosti student	35	5 000,00	208 250,00	33 250,00	kus	1,23	
03.04	Použitý drobný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	kus	0	
03.05	Nájem za ízení, leasing	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.06	Odpisy	0	0,00	0,00	0,00	m síc	0	
03.07	Výdaje na opravy a údržbu	0	0,00	0,00	0,00	m síc	0	
03.08	K ížové financování	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.08.01	Investi ní ást	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.08.02	Neinvesti ní ást	0	0,00	0,00	0,00		0	
04	MÍSTNÍ KANCELÁ	0	0,00	94 010,00	15 010,00		0,56	
04.01	Spot ební zboží a provozní materiál	0	0,00	94 010,00	15 010,00	m síc	0,56	
04.01.01	Kancelá ské pot eby	35	1 200,00	49 980,00	7 980,00	m síc	0,3	
04.01.02	Tonery	20	1 850,00	44 030,00	7 030,00	kus	0,26	

Finální verze (VK-IP)

04.02	Telefon, poštovné, fax	0	0,00	0,00	0,00	m síc	0	
04.03	Spot eba vody, paliv a energie	0	0,00	0,00	0,00		0	
05	NÁKUP SLUŽEB	0	0,00	742 560,00	118 560,00		4,4	
05.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	238 000,00	38 000,00	dokument	1,41	
05.01.01	Tisk sborník , publikací	10	20 000,00	238 000,00	38 000,00	tisk	1,41	
05.02	Odborné služby/Studie a výzkum	0	0,00	0,00	0,00	služba	0	
05.03	Náklady na konference/kurzy	0	0,00	504 560,00	80 560,00	konference	2,99	
05.03.01	Školení SW (3D design, statistika)	8	18 000,00	171 360,00	27 360,00	kus	1,01	
05.03.02	Veletřní služby (pronájem plochy, servis)	4	70 000,00	333 200,00	53 200,00	veletrh	1,97	
05.04	Podpora ú astník (stravné, ubytování?)	0	0,00	0,00	0,00	osoba	0	
05.05	Jiné náklady	1	0,00	0,00	0,00		0	
06	STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0,00	0,00	0,00		0	
06.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00	úprava	0	
06.02	Stavební úpravy v rámci k ížového financování	0	0,00	0,00	0,00		0	
07	P ÍMA PODPORA	0	0,00	0,00	0,00		0	
07.01	Mzdové p ísp vky	0	0,00	0,00	0,00	osoba	0	
07.02	Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	0,00	0,00	osoba	0	
07.03	Doprovodné aktivity	0	0,00	0,00	0,00	osoba	0	
08	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ P ÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ	0	0,00	259 628,25	41 453,25		1,54	
08.01	Audit	1	78 000,00	92 820,00	14 820,00	audit	0,55	
08.02	Publicita	0	0,00	162 435,00	25 935,00	1	0,96	
08.02.01	Plakáty, desky, bloky, info. karty	35	3 900,00	162 435,00	25 935,00	m síc	0,96	
08.03	Ostatní	0	0,00	4 373,25	698,25	m síc	0,03	
08.03.01	Poplatky za vedení bankovního ú tu	35	105,00	4 373,25	698,25	m síc	0,03	
09	CELKOVÉ ZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	16 887 447 ,03	740 322,65		100	
09.01	Celkové zp sobilé výdaje investic	0	0,00	0,00	0,00		0	

Finální verze (VK-IP)

09.02	Celkové zp sobilé výdaje neinvesti ní	0	0,00	16 887 447,03	740 322,65		100	
10	CELKOVÉ NEZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	0,00	0,00		0	
10.01	Celkové nezp sobilé výdaje investi ní	0	0,00	0,00	0,00		0	
10.02	Celkové nezp sobilé výdaje neinvesti ní	0	0,00	0,00	0,00		0	
11	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	0	0,00	16 887 447,03	740 322,65		100	
11.01	Celkem investi ní výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
11.02	Celkem neinvesti ní výdaje	0	0,00	16 887 447,03	740 322,65		100	
12	P ÍJMY PROJEKTU CELKEM	0	0,00	0,00	0,00		0	
12.01	P íjmy projektu p ípadající na zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
12.02	P íjmy projektu p ípadající na nezp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0	
13	ZDROJE P ÍPADAJÍCÍ NA NEZP SOBILÉ VÝDAJE	0	0,00	0,00	0,00		0	
14	K ÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ	0	0,00	0,00	0,00		0	

Komentá k rozpo tu:

6. P ehled financování

Zdroj	Náklady projektu (v K)	Procenta náklad
Celkové výdaje projektu	16 887 447,03	100
Celkové zdroje p ípadající na zp sobilé výdaje	16 887 447,03	
Soukromé spolufinancování	0,00	0,00
Ve ejné spolufinancování		
P ísp vek ze strukturálních fond	14 354 329,96	85,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	2 533 117,07	15,00

7. Harmonogram vyplácení

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	částka dotace	částka dotace - skutečnost
01	13.05.2009	0,00	0,00
02	25.09.2009	2 240 000,00	0,00
03	26.09.2009	1 200 000,15	1 449 074,09
04	02.03.2010	3 000 000,00	3 142 958,72
05	30.08.2010	1 300 000,00	2 880 510,70
06	30.08.2011	0,00	0,00
07	28.02.2012	5 500 000,00	0,00
08	31.03.2012	3 647 446,88	0,00

8. Prioritní téma

číslo 72

Název

Navrhování, zavádění a provádění reforem systém vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení 14886390,13

částka 14354329,96

9. Klíčové aktivity

číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Analytické činnosti

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

V rámci této aktivity budou probíhat innosti zam ené na získání informací, které slouží k uskute n ní cíl projektu. Analýzy budou zam eny podle pot eb jednotlivých ástí cílové skupiny:

uchaze í o studium

- monitoring zájmu o studium

studenti FT (uplatnitelnost absolvent , perspektivy oboru, požadavky zam stnavatel)

- monitoring spokojenosti student se studiem

- analytické studie p ípravné pro klí ovou aktivitu Propojení s výrobní sférou (zmapování sou asného a potenciálního vývoje odv tví, požadavky zam stnavatel na znalosti a dovednosti, uplatn ní absolvent , poptávky po specifických výzkumech, trhu v textilním, od vním í odb ratelských sektorech (firmy TOP, uživatelé technických textilií v medicín , sportu, stavebnictví,apod dle obor))

pracovníci FT

- analytické studie p ípravné pro klí ovou aktivitu Audit modulární stavby studijních program (analýza pot eb inovací p edm t , zvyšování pedagogických dovedností)

- screening výzkumného a vývojového potenciálu fakulty.

Dále budou probíhat komunika ní innosti podle marketingového komunika ního plánu projektu zam ené na:

- rozší ení projektové databáze kontakt (studenti, absolventi, firmy, SŠ)

- p ípravu kontakt , oslovovacích dopis , dotazník pro analytické innosti

- vyhodnocení trend , podstatných faktor .

S cílovou skupinou se bude pracovat nep ímo dotazníkovou formou.

Na realizaci se budou podílet hlavní manažer a administrátor projektu, manaže í vzd lávacích aktivit, manažer projektu (na stran partnera), konzultanti specialisté a manažer publicity (viz. pracovní nápln).

Tato klí ová aktivita nep edpokládá realizaci formou dodávky, ani výb rové ízení.

innosti budou probíhat v souladu s harmonogramem akademického roku, po celou dobu trvání projektu (jednorozí periodický proces).

K aktivit se vztahují osobní náklady, p ípadn cestovní náklady pro uskute n ní komunika ních aktivit s firmami a SŠ.

Výstup klí ové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Výstupy této klíčové aktivity budou:

- analytické studie a strategické dokumenty (perspektivy vývoje trhu, odvětví)
- publikace (Success Stories (úspěšné příklady podnikání v daném odvětví, zmapování příkladů dobré praxe), historie textilních firem)
- databáze kontaktů podnikatelů, studentů škol, absolventů
- vyhodnocení zájmu o studium, rozšíření databáze studentů odborných škol mimo čistě textilní obor a obory, kde se textilie (zejména technické) uplatňují v rozšířeném měřítku (chemicko-technologické, zdravotnické, stavební, strojní)
- vyhodnocení monitoringu mezi podniky odebírajícími absolventy, rozšíření kontaktů na firmy, kde se technické textilie uplatňují (chemické, zdravotnické, stavební, strojní)
- hodnocení ankety spokojenosti se studiem (důležitým výstupem je zde samotná aktivizace studentů FT a jejich zapojení do dění na fakultě)
- doporučení východisek pro inováce probíhající v rámci klíčové aktivity Audit modulární stavby studijních programů
- doporučení východisek pro inováce probíhající v rámci klíčové aktivity Propojení s výrobní sférou.

Některé výstupy jsou plánovány jako jednorázové (perspektivy odvětví a trhu), jiné analýzy se budou pravidelně doplňovat a inovovat (kontakty se SŠ a firmami, hodnocení studia, apod.)

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v praxi MO:

Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí:

1. Ve spolupráci se studijním oddělením byl analyzován a připraven koncept hodnocení výuky studenty. Z analýzy vyplývá, že z univerzitního hlediska je kvalita výuky hodnocena pomocí internetového serveru a není vhodné zavádět formát speciální pro Fakultu textilní. Důvodem je nutnost kontroly takového serveru a možnost vzájemné kompatibility. Hodnocení bude vedeno spíše formou anonymního sběrného místa a dotazník.

2. Byla analyzována propojenost výuky na Fakultě textilní s odbornou a vdeckou a projektovou činností. Sledována byla též propojenost činnosti studentů s aktivitami průmyslových podniků zejména formou diplomových, bakalářských a semestrálních prací a formou spolupráce na projektech. Analyzována byla možnost zlepšení přípravy studentů na budoucí práci formou projektu. Analyzovány byly personální možnosti Fakulty textilní a možnost změny profilu absolventa.

3. Pokračovala analýza úrovně Státních závěrečných zkoušek formou dotazník a pohovor s externími členy komisí. Výsledkem průběžného hodnocení je snaha zvýšit prestiž bakalářského titulu tak, aby byla zvýšena konkurenceschopnost těchto absolventů na trhu práce. Bakalářské obory by měly být více zaměřeny na praktické znalosti a dovednosti.

4. Byla analyzována úroveň znalostí a předchozího vzdělání studentů Fakulty textilní s cílem upravit studijní plány o potřebné doplňující rozsah v domostí studentů. Bylo shledáno, že minimum uchazečů o studium na FT TUL má alespoň základní odborné znalosti v oblasti textilní a většina má slabé znalosti v oblasti průrodných a technických předmětů.

Popis výstupu klíčové aktivity v praxi MO:

Probíhala analýza konceptu hodnocení výuky studenty, úroveň znalostí z předchozího vzdělání, propojenosti studentů s vdeckou a odbornou prací s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a výsledné úrovně státních závěrečných zkoušek.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující činnosti:

Hodnocení změn studijních plánů realizovaných v rámci projektu, hodnoceny budou následky změn realizovaných od začátku projektu:

- efektivita výuky
- zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
- zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků

Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Propojení s výrobní sférou

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Pro inovace a transformace studia na FT směřujeme k vyšší kreativitě absolventů a jejich flexibilitě při uplatnění (nejen ve výrobních, ale i v odvětvích, která textilní výrobky dále používají jako poloprodukty) je třeba nejen provedení analýz odvětví, ale nastartování konkrétní spolupráce s firmami. V této aktivitě bude klíčové využití pozice a zkušeností partnera projektu - klastru Technické textilie (CLUTEX).

Pro užší propojení s výrobní sférou budou prováděny:

- kulaté stoly za účasti zástupců podnikatelské sféry, profesních svazů a sféry akademické;
- monitorování situace na trhu práce;
- monitorování nabídek praxí, stáží, exkurzí;
- monitorování možností spolupráce při výzkumné a vývojové činnosti na zpracování BP, DP (konzultace);
- přednášky odborníků z praxe;
- semináře se zástupci podniků na univerzitě pro studenty a pracovníky univerzity;

Na realizaci se budou podílet: hlavní manažer projektu, manažer projektu (partner), administrátor projektu, manažer i vzdělávacích aktivit, manažer publicity (viz. pracovní náplň). Tato klíčová aktivita nepředpokládá realizaci formou dodávky, ani výbavové řízení.

Pro cílovou skupinu budou připravovány materiály a nabídky pro příležitosti (praxe, stáže, diplomové, bakalářské práce, exkurze, přednášky) se členy cílové skupiny se bude pracovat například, dotazníkovou formou.

Tato aktivita je plánována jako průběžná po celou dobu trvání projektu.

K aktivitě se vztahují především osobní a cestovní náklady pro uskutečnění komunikačních aktivit s firmami a studenty školami. Cestovní náklady jsou spojené s plánováním zefektivnění a konkretizací zapojení jednotlivých členů partnera projektu CLUTEX (20 firem TOP) a také s navázáním spolupráce s firmami, které technické textilie využívají (geotextilie, agrotexilie, medicínské textilie, automobilové textilie apod.).

Výstup klíčové aktivity:

Výstupy této klíčové aktivity budou:

- katalog pracovních příležitostí pro absolventy (každoročně aktualizovaná nabídka pracovních míst) (publikace);
- organizace burzy pracovních příležitostí pro studenty (jednodenní akce, výstupem bude portfolio studentů, kteří se aktivně zúčastní);
- nabídky praxí, stáží, exkurzí (publikace);
- spolupráce při výzkumné a vývojové činnosti na zpracování BP, DP (publikace, bakalářské, diplomové práce);
- přednášky odborníků z praxe (publikace);
- semináře se zástupci podniků na univerzitě pro studenty a pracovníky univerzity (publikace).

Stav klíčové aktivity:

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí:

1. Pro uchazeče o studium probíhala propagace možností uplatnění na trhu práce v textilním oboru v rámci Dne otevřených dveří Fakulty textilní dne 4. března 2011. Prezentace byla vedena formou motivací přednášek vybraných průmyslových podniků a diskusí s uchazeči o studium na Fakultě textilní.

Prezentace, fotodokumentace a články v univerzitním časopise T-UNI tvoří součást přilož MZ projektu v části 09_Vystupy.

2. Pokračovala jednání o nových tématech bakalářských, diplomových a semestrálních prací realizovaných ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Projednávány byly následující body:

- a) časový harmonogram a rozsah práce. Zde bylo dohodnuto, jaký je možný časový harmonogram práce, aby byl v souladu s organizací výuky na FT
- b) Technické podmínky, možná podpora ze strany podniku
- c) Personální zabezpečení, kontakty
- d) Zamezení úniku citlivých informací při dodržení zásady, že diplomové (bakalářské) práce jsou veřejné

Partner projektu CLUTEX distribuoval mezi textilní firmy a ostatní textilní podniky informací dopis s návrhy na zadávání témat semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Tento tvoří součást přilož MZ projektu v části 09_Vystupy.

3. V rámci semináře Textilie v novém tisíciletí proběhly diskuse realizačního týmu projektu za účasti zástupců fakulty a partnera projektu CLUTEX. Odborná sekce se setkala s mimořádným zájmem ze strany studentů. Zástupci předních firem textilního průmyslu R - VÚB, Juta, Mileta, Fezko-Thierry, Applycon, GF Mashinery studentům prezentovaly svůj výrobní program, plány rozvoje společnosti a zároveň nastínily možnosti budoucího uplatnění absolventů a s tím související požadavky na jejich odborné i jazykové znalosti.

**Popis výstupu klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Byla realizována prezentace možností uplatnění v praxi pro uchazeče o studium. Byly projednány detaily spolupráce formou diplomových, bakalářských, případně semestrálních prací. Byl prezentován aktuální stav textilního průmyslu formou prezentací jednotlivých průmyslových podniků na odborném semináři.

**Popis plánované realizace
klíčové aktivity v průběhu
příštího MO:**

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující činnosti:

- 1. Formulace inovovaného profilu absolventa. Doplnění profilu o vhodné požadavky průmyslových podniků.
- 2. Komunikace s průmyslovými podniky v rámci výstavy STYL 2011, ve dnech 21. - 23.8.2011. Bude realizována společná schůzka organizovaná prostřednictvím partnera projektu, CLUTEX.

Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Audit studijních programů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

V rámci této aktivity budou probíhat innoosti v pracovních skupinách dle obor (bakalá ský studijní program - Textilní a od vní návrhá ství, Textilní marketing, Technologie a ízení od vní výroby, Chemická technologie textilní, Mechanická textilní technologie, Netkané textilie, Textilní materiály a zkušebnictví, Technické textilie; magisterský studijní program - Textilní a od vní technologie, Textilní materiálové inženýrství, Textile Engineering).

Modifikace studijních program , obor , plán :

- tvorba nástroj inovativnosti, tj. formování pracovních skupin (prod kání, zástupci garantujících kateder), seznámení s doporu enou metodikou (postupy a harmonogram schvalování, financování, d raz na didakti nost, zpracování požadavk znalostní ekonomiky a pot eb trhu práce);
- vytvo ení pracovních skupin pro jednotlivé obory BSP i NMSP (dle garantujících kateder);
- návrhy na inovace studijních obor , zam ení studijních plán v souladu s požadavky znalostní ekonomiky;
- proces p edložení návrh akademickému senátu k vyjád ení, v decké rad ke schválení.

innosti budou probíhat na katedrách v oborových komisích odborných pracovník projektu (lekto i vzd lávací aktivity, konzultanti vzd lávací a odborné aktivity, konzultanti specialisté), na každé garantující kated e bude stanoven manažer vzd lávací aktivity, na fakult e bude innosti koordinovat hlavní manažer projektu spolu s manažery vzd lávacích aktivit.

ást cílové skupiny - studenti všech bakalá ských a navazujících magisterských obor budou zapojeni do ankety hodnocení studia.

innosti budou probíhat v souladu s harmonogramem akademického roku, po celou dobu trvání projektu (jednoro ní periodický proces).

K aktivit se vztahují p edevším osobní náklady.

Tato klí ová aktivita nep edpokládá realizaci formou dodávky, ani vyhlašování výb rového ízení.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupy této klí ové aktivity budou:

- návrhy na inovace studijních plán v jednotlivých oborech
- návrhy studijních plán nových zam ení
- návrhy postup inovací didaktických proces

Stav klí ové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Byly projednány a navrženy následující úpravy studijních programů :

1. Posílení role předmětů zahrnujících výuku odborného cizího jazyka. Pro zlepšení profilu absolventa s pohledu jeho pozdějšího uplatnění na trhu práce bylo shledáno, že posílení odborných předmětů s komponentou cizího jazyka je užitečnější, než samotné zvyšování podílu obecné cizojazyčné výuky

2. Posílení role předmětů s implementovanou podporou projektové činnosti a zahrnutí podpory projektové činnosti do předmětů stávajících, zejména formou obhajovaných semestrálních prací.

V rámci univerzitního informačního systému byly realizovány předměty připravené změny studijních plánů :

1. Dle sledné oddělení bakalářských a magisterských předmětů ve studijních plánech. Důvodem je jednoznačné odlišení odborné úrovně bakalářského a magisterského studia a tím i celkové zvýšení úrovně magisterského studia v evropském kontextu

2. Inovace jednotlivých předmětů tak, aby lépe odpovídaly požadovanému profilu absolventa FT. Inovovány byly následující položky:
- obsah předmětu, jeho propojení se studijním plánem i s praktickým využitím předmětu
- zejména v souvislosti se studiem kombinovaným
- personální zabezpečení v etn. zajištění odborného řádu pedagoga a jeho nástupce
- definice cílové skupiny studentů pro dané předměty

3. Řešení "přechodových ročníků". Harmonizace změn studijních plánů pro souasně studenty.

Realizace změn studijních plánů je uvedena v informační brožurě FT. Brožura je koncipována tak, že poskytuje kompletní informace o podmínkách studia na FT a detailně popisuje studijní plány.

Informační brožura FT tvoří přílohu MZ v části 09_Vystupy.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Byly projednány a navrženy úpravy studijních programů týkající se zejména implementace výuky odborných cizích jazyků a projektové výuky. Probíhá realizace předmětů připravených změn organizace výuky cizích jazyků, inovace předmětů a harmonizace změn se stávajícími plány.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující činnosti:

1. Návrh vhodné diferenciaci bakalářského a magisterského studia. Změny studijních plánů s cílem zaměřit bakalářské studium více prakticky.

2. Návrh změn studijních plánů s cílem většího zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti.

Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Modernizace didaktických metod

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Jsou plánovány činnosti zaměřené na zvýšení kvality pedagogického aspektu akademického prostředí, rozepsané podle částí cílové skupiny.

Profesní a personální rozvoj pedagogů (zaměřeno na pedagogické pracovníky)

- kurz pedagogiky, procvičení komunikativních a prezentačních dovedností, tvorba distančních a e-learningových textů

- průběžné zvyšování kvalifikace školitelů (nákup literatury, účast v kurzech, odborných konferencích v ČR a EU - Avantex, Heimtex, ISPO)

- inovace výuky v cizích jazycích (certifikace znalostí AJ, tvorba studijních materiálů v AJ)

- posílení rovných příležitostí šancí žen (usnadnění mladým v decko-pedagogickým pracovnícům na, nebo po rodičovské dovolené zapojení se do inovačních procesů tvorby studijních programů).

Inovace výuky (zaměřeno na studenty)

- příprava nových studijních materiálů, inovace náplně předmětů, pedagogického přístupu

- individuální přístup ke studentům komb. formy studia

- výuka cizích jazyků (v nynější době je problémem kapacita

Katedry cizích jazyků, která poskytuje tuto výuku jako servis, proto je tato část výuky vyčleněna jako samostatný okruh inovací - sestavení odborné skupiny, audit studijních odborných textů, audit jazykových komunikačních dovedností, modifikace sylabů, inovace výukových modulů)

Technické zabezpečení studijního prostředí

- dovybavení materiálových, technologických laboratorií a učeben podle požadavků jednotlivých kateder garantujících výuku v inovovaných kurzech (předmětů).

Na realizaci aktivity se budou podílet především manažer i

vzdělávací aktivity a odborní pracovníci (v pozici lektor

vzdělávací aktivity, konzultant vzdělávací a odborné aktivity, konzultant specialista).

Činnosti budou probíhat v souladu s harmonogramem akademického roku, po celou dobu trvání projektu (jednorázový periodický proces).

K aktivitě se vztahují především osobní náklady, náklady na zařízení a vybavení a pořízení drobného majetku.

Tato klíčová aktivita předpokládá realizaci výborového řízení.

Výstup klíčové aktivity:

Finální verze (VK-IP)

Výstupem bude:

- proškolení pedagog v odborných, pedagogických a manažerských dovednostech;
- inovované a nov vzniklé studijní materiály a pomůcky;
- vybavení pracovišť; je preferováno dovybavení menších materiálových a technologických laboratorii a především u eben pro cílovou skupinu.

Na odloučených pracovištích se předpokládá dovybavení:

- PC u eben na pracovišti Katedry designu (Jihlava) - 5 pracovních míst;
- na pracovišti Katedry designu (Jablonec n.N.) - PC u eben - 5 pracovních míst, rozšíření výstavnického systému;
- na Katedře konfekční výroby (Prostějov) - revitalizace CAD laboratoře (10 PC, multilicence speciální SW), revitalizace technologické laboratoře (speciální vícejehlové a vícenitné šicí stroje), pracoviště pro tvorbu multimediálních studijních materiálů (PC, SW, kamera).

V Liberci se předpokládá dovybavit:

- fotoateliér na Katedře designu (bakalářské, semestrální práce)
- inovace PC u ebeny na Katedře designu (20 LCD monitor, 3D SW)
- na Katedře odvětví Laboratoře zpracování dat (7PC, speciální SW), inovace Laboratoře šicí techniky (šicí stroje, PC, dataprojektor, vybavení 10 pracovních míst), softwarová podpora výuky (2PC, dataprojektor, keramická tabule, figurína, 15 pracovních míst)
- v laboratořích Katedry textilních materiálů vybavení 25 pracovních míst laboratorními pomůckami, inovace Pracoviště pro analýzu obrazu
- na Katedře textilních technologií vybavení 10 pracovních míst v Laboratoři struktury (preparační sady, makroskopy, 2 LCD kamery na snímání) a v technologické laboratoři (4 ploché pletací stroje)
- na Katedře textilní chemie revitalizace laboratoře ZU1 (laboratorní vybavení (chemické sklo a plasty) pro 24 pracovních míst, zařízení pro stálostní zkoušky textilií) i vybavení projekční technikou (PC, dataprojektor, kamerový systém, plátno)).
- na Džánát FT bude provedena inovace mobilního zařízení pro výuku (4 notebooky, 2 dataprojektory)
- celkově se počítá s inovací 20 pracovišť pracovníků projektu (PC, SW).

Stav klíčové aktivity:

Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizaci této klíčové aktivity lze rozdělit na části:

1. Příprava inovovaných studijních materiálů a učebních podpor:

Byl inovován předmět Barvení textilií II (BAR) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu.

Byl inovován předmět Fyzika polymerů (FYP) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu.

Byl inovován předmět Textilní fyzika, část optika (FYT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu.

Byl inovován předmět Konstrukce a modelování oděvů (KMO) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu.

Byl inovován předmět Koloristika (KOL) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu.

Byl inovován předmět Kolorimetrie (MBV) a vytvořen studijní materiál

reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Odborná komunikace (OKO) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Potiskování textilií, část 2 (POT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t P edení (PRE) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Standardizace textilních výrobků (STV) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Textilní Chemie M. (TCM) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Teorie potiskování textilií (TPT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Byl inovován p edním t Zdravotnické textilie (ZDT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu využívaného p edním tu.

Všechny uvedené studijní materiály jsou přiloženy k této Monitorovací zprávě na samostatném CD.

2. Byla diskutována, navržena a realizována tvorba a inovace didaktických metod pro jednotlivé p edníky. Pokračující změny se týkaly zejména efektivnější výuky formou kombinovanou.

3. Bylo realizováno výběrové řízení Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registrační číslo: 0371/11/08. Ve stejné zakázce na zajištění p edníku výběrového řízení byla vyhlášena dne 31.03.2011, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Po skončení všech procesních kroků výběrového řízení jsou postupně zadávány jednotlivé p edníkové části k zpracování, korekturám a tisku.

4. Formou finanční podpory byla realizována školení software za účelem zvýšení kompetencí a odborných znalostí pedagogických pracovníků. Tato školení byla úspěšně absolvována v plném rozsahu přednášených oblastí a asovém plánu. Jedná se o software - QC Expert a software - AutoCAD a AutoCAD LT.

5. Bylo pořízeno nové přístrojové vybavení do technologických laboratoří katedry KTT a KTC, odborná literatura pro technické i umlecké zaměřené katedry a spotřební materiál pro tvorbu inovativnosti studentů.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Byly inovovány didaktické metody vybraných p edníků, s dále razem na p edníky kombinovaného studia, a vytvořeny nebo inovovány studijní materiály stávajících p edníků jednotlivých studijních plánů. Bylo realizováno výběrové řízení na grafické úpravy a tisk odborných publikací a propagačních materiálů. Bylo pořízeno strojní a přístrojové vybavení technologických laboratoří a probíhala odborná školení.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující inovativnosti:

1. Realizace výběrového řízení a následné pořízení audio a video techniky.
2. Realizace výběrového řízení na CD/DVD tiskárny sloužící k přípravě studijních materiálů v elektronické podobě.
3. Příprava nových studijních materiálů inovovaných p ednímky. Inovace stávajících studijních podpor. Pokračující inovace technologických laboratoří a zvyšování odborné úrovně pedagogů.

Íslo aktivity:	05
Název klíčové aktivity:	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:	<p>Stěžejní innosti této klíčové aktivity jsou rozděleny na organizační zajištění výuky a vlastní realizaci výuky následovanou hodnocením zpětné vazby.</p> <p>Hlavní a nejvýšší část cílové skupiny, studenti prezentují i kombinované formy bakalářských a magisterských studijních oborů, bude zapojena přímo a projde během semestrů výuky inovovanými studijními plány v modifikovaných nebo nových studijních podmínkách. Organizační zajištění výuky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posílení služeb studijního oddělení FT (rozšíření poradenství studentům, řešení studijní neúspěšnosti, tvorba a optimalizace rozvrhů, pro kombinované studium - propracování organizace - individuální konzultace studijních problémů, upozornění na uzavírky pedagogovi i studentům, technické uzavření kurzu, vyhodnocení, komunikace s ústředníky kurzu), - distribuce nástrojů hodnocení průběhu a účinnosti projektu (aktualizace informací zdrojů, technické uzavření kurzů, zajištění hodnotících formulářů, vyhodnocení, předání, mechanismus záznamu průběhu kurzu, zajištění balíku monitorovacích výstupů). <p>Realizace výuky ve studijních oborech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průběh výuky, hodnocení, doporučení východisek dalších inovací. <p>Realizace výuky v cizích jazycích:</p> <p>Výuka v cizích jazycích ve studijním oboru Textile Engineering již probíhá pro řádově 20-25 studentů v 1. ročníku. Je zvlášť zdůrazňovanou aktivitou v rámci této klíčové aktivity.</p> <p>Na realizaci celé klíčové aktivity se budou podílet především odborní pracovníci na projektu - lektori a vzdělávací aktivity, konzultanti a vzdělávací a odborné aktivity, (vlastní výuka, hodnocení) a manažeri a vzdělávací aktivity (organizace a koordinace inností mezi katedrou garantující obor, fakultou a hlavním manažerem). Innosti budou probíhat po celou dobu trvání projektu (semestrově tj. periodicky).</p> <p>Tato aktivita je další z nejrozsáhlejších v rámci tohoto projektu a vztahuje se k ní velká část osobních nákladů a náklady kapitoly Místní kancelář. V rámci této aktivity se nepočítá s vypsáním výběrového řízení.</p> <p>Stěžejním výstupem této klíčové aktivity bude především proškolení cílové skupiny (studenti bakalářského studijního programu TEXTIL obor Textilní a oděvní návrhářství, Textilní materiály a zkušebnictví (prezentují i kombinovaná forma), Mechanická technologie textilní, Chemická technologie textilní, Netkané textilie, Technické textilie, Technologie a řízení oděvní výroby, Textilní marketing (prezentují i kombinovaná forma); studenti navazujícího magisterského studijního programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ obor Textilní a oděvní technologie (prezentují i kombinovaná forma) a Textilní materiálové inženýrství (prezentují i kombinovaná forma)).</p> <p>Za úspěšně podpořené jsou považováni studenti, kteří úspěšně uzavřou daný akademický rok (dle studijních plánů zápočtem nebo zkouškou) a studenti vyšších ročníků, kteří obhájí bakalářskou, nebo diplomovou práci a složí úspěšně státní závěrečnou zkoušku.</p> <p>Dalšími výstupy bude vyhodnocení odezvy ústředních studentských anket, které dává vzniknout novým podnětům pro inovované studijní materiály a plány a zohlední tak kromě požadavků zaměstnavatelů také podněty a návrhy samotných studentů.</p>
Výstup klíčové aktivity:	<p>Stěžejním výstupem této klíčové aktivity bude především proškolení cílové skupiny (studenti bakalářského studijního programu TEXTIL obor Textilní a oděvní návrhářství, Textilní materiály a zkušebnictví (prezentují i kombinovaná forma), Mechanická technologie textilní, Chemická technologie textilní, Netkané textilie, Technické textilie, Technologie a řízení oděvní výroby, Textilní marketing (prezentují i kombinovaná forma); studenti navazujícího magisterského studijního programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ obor Textilní a oděvní technologie (prezentují i kombinovaná forma) a Textilní materiálové inženýrství (prezentují i kombinovaná forma)).</p> <p>Za úspěšně podpořené jsou považováni studenti, kteří úspěšně uzavřou daný akademický rok (dle studijních plánů zápočtem nebo zkouškou) a studenti vyšších ročníků, kteří obhájí bakalářskou, nebo diplomovou práci a složí úspěšně státní závěrečnou zkoušku.</p> <p>Dalšími výstupy bude vyhodnocení odezvy ústředních studentských anket, které dává vzniknout novým podnětům pro inovované studijní materiály a plány a zohlední tak kromě požadavků zaměstnavatelů také podněty a návrhy samotných studentů.</p>
Stav klíčové aktivity:	Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

1. Byla navržena a realizována změna organizace výuky zaměřená na podporu kombinované formy výuky. Tato aktivita byla krátkodobě simulována i v rámci denního studia z důvodu kompletní rekonstrukce hlavní výukové budovy. Podle původního plánu měla být výuka v budově nerealizovatelná pouze v letním semestru, průtahy zřejmě způsobí i nutnost omezení pro semestr zimní. Tato situace byla využita pro zkoušku aplikovatelnosti kombinované formy výuky v širším rozsahu.

Z toho důvodu byly navrženy a realizovány následující změny:

- zkrátit klasicky využívaný semestr na tři měsíce a dále pokračovat kombinovanou formou výuky pro všechny ročníky
- zajistit efektivnější výuku v laboratorních a poloprovozech. Na které laboratorní a poloprovozy jsou umístěny v jiných budovách. Bylo nutné analyzovat potřebnost jednotlivých výukových laboratorí i pracovních míst a stanovit priority pro výuku dle potřeby zapsaných studentů a profilu absolventa
- upravit chod studijního oddělení a dalších oddělení Fakulty textilní v etn možnosti práce s archivovanými daty
- upravit realizaci Státních závěrečných zkoušek. Pro tento účel byly uvolněny volné učebny v jiných budovách a zajištěno síťové spojení v rámci univerzitního informačního systému. Byly optimalizovány navržené a realizované změny studijních plánů a organizace státních závěrečných zkoušek

2. Byly aplikovány změny v organizaci studia zejména v následujících oblastech:

- kontrola studijních povinností a tím zlepšení vzájemné vazby mezi pedagogy a studenty
- změna v mechanismu zapisování povinných volitelných předmětů, které nejsou výslovně jmenovány v seznamu pro jednotlivé obory
- možnosti udělování motivací stipendií

**Popis výstupu klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Byla navržena a realizována změna organizace výuky zaměřená na podporu kombinované formy výuky. Byly realizovány změny výuky v oblasti kontroly plnění studijních povinností, udělování stipendií a možnostech zapisování povinných volitelných předmětů.

**Popis plánované realizace
klíčové aktivity v průběhu
příštího MO:**

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující činnosti:

1. Bude pokračovat optimalizace procesu výuky kombinovanou formou studia:
 - inovace zajištění přednáškových činností
 - zvýšení efektivity laboratorních a poloprovozních cvičení
 - systém kontroly a hodnocení výsledků studia

Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Popularizace studijních oborů, propagace FT

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Marketingové a komunikační innoosti se soustředí především na popularizaci inovovaných studijních oborů a prezentaci studia na FT. Hlavní aktivitou je nastavení dlouhodobé koncepce komunikační strategie FT TUL, která bude pokrývat:

- 1) Interní komunikaci
- 2) Externí komunikaci se specifickými cílovými skupinami a institucemi
- 3) Mediální komunikaci

Komunikační strategie pro popularizaci studijních oborů je v souladu s celkovou marketingovou strategií FT a zároveň reflektuje specifika projektu, zaměřuje se na cílenou propagaci studia, výsledků VaV a diseminaci projektu.

Dalšími podpůrnými aktivitami jsou:

- konsolidace Centra pro propagaci FT (navázání aktivní komunikace s Úřadem práce, se SŠ - potenciálními uchazeči o studium, studenty, absolventy, výrobními podniky vnitřního klastru CLUTEX, s Libereckým krajem);
- motivace přednášky předané pro studenty SŠ, individuální návštěvy FT, propagace Dne otevřených dveří, Burzy pracovních příležitostí.

Podpůrné nástroje pro popularizaci oborů:

- popularizační články v novinách a časopisech (regionální přílohy), příprava akcí na veletrzích studia (Educa, Gaudeamus), odborných veletrzích (veletrh STYL Kábo Brno, kde bude zajištěn odborný program pro odbornou i laickou veřejnost a studenty SŠ);
 - internetové stránky - kontaktní místo pro spolupráci akademického a podnikatelského sektoru (Gate2Tech).
- Na innoostech se budou podílet manažer publicity, hlavní manažer projektu, finanční manažer, manažer projektu (partner), manažer vzdělávací aktivity (příprava odborných materiálů, organizace akcí).

K této aktivitě se vztahuje část osobních nákladů, náklady kapitoly Místní kancelář a náklady na služby spojené s pořízením propagačních materiálů a konáním propagačních akcí. Nepočítá se s vypsáním výběrového řízení. Formou dodávky bude zhotovení reklamních materiálů (tisk letáků, katalogů, brožur atd.)

Cílová skupina bude oslokována prezentačními materiály a motivována k zapojení do anket.

Výstup klíčové aktivity:

Konkrétním výstupem komunikační strategie je nastavení základů corporate identity a corporate image FT (v podobě manuálu corporate identity respektující pravidla vizuální identity ESF a zároveň nově nastavená pravidla vizuální identity FT), poradenství při konkrétních komunikačních procesech, základní manuál krizové komunikace, inovovaný "contact list" (získané kontakty v průběhu realizace projektu - SŠ, firmy TOP, vazby získané prostřednictvím spolupráce s Úřadem práce a Libereckým krajem).

Nepřímým dopadem této klíčové aktivity bude:

- zvýšený počet zájemců a uchazečů o studium technických oborů na TUL, kteří se aktivně zúčastní propagačních akcí;
- zvýšený počet studentů FT TUL, kteří se zúčastní průběžného hodnocení kvality inovovaných studijních materiálů a přispějí tak k efektivnímu vyhodnocení vzájemné vazby;
- zvýšené povědomí laické veřejnosti o aktuálních novinkách ve světě vědy a výzkumu.

Stav klíčové aktivity:

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí:

1. Projekt dne 4. března 2011 organizoval Den otevřených dveří. Uchazečům o studium byly poskytnuty formou prezentací informace o jednotlivých studijních programech, podmínkách přijetí a vlastního studia, možnostech sociálního zajištění. Zástupci vybraných průmyslových podniků informovali o možnostech uplatnění budoucích absolventů v textilním průmyslu. Součástí Dne otevřených dveří byla interaktivní expozice "Od tradice k Hi-tech a Nano", která demonstrovala technickou výslovnost výzkumu a vývoje v oblasti textilní a možnosti zapojení studentů do této činnosti. Uchazečům byla zprostředkována prohlídka jednotlivých kateder, poloprovoz a laboratoří. Akce se zúčastnilo přes sto zájemců o studium z všeobecných i odborných středních škol s doprovodem rodičů. Prezentace, prezentní listiny, fotodokumentace a články v univerzitním časopise T-UNI tvoří součást příloh MZ projektu v části 08_Publicita a 09_Vystupy.

2. Popularizace studijních oborů FT na 9. konferenci Textilie v novém tisíciletí a odborném semináři Project Management. Prezentována byla zejména možnost zapojení studentů do odborné a vědecké činnosti v rámci jednotlivých projektů FT. Pořízená fotodokumentace tvoří součást příloh MZ projektu v části 09_Vystupy.

3. Byla realizována prezentace výsledků projektu na Valné hromadě ATOK a CLUTEX klastru technické textilie. Prezentovány byly zejména v oblasti:

- inovace studijních programů
- navrhované změny profilu absolventa
- průběh a hodnocení aplikace změny studijních plánů

Byly nastíněny plánované činnosti v této klíčové aktivitě v dalším monitorovacím období. Prezentace tvoří součást příloh MZ projektu v části 09_Vystupy.

4. Byla vytvořena a distribuována nabídka spolupráce mezi TUL a vybranými středními školami v oblastech:

1. Tematické přednášky v rozsahu 1 až 2 vyučovací hodiny, které by bylo možné vřadit do stávající výuky. Seznam nabízených témat byl přiložen s možností doplnit přednášky nové. Byla navržena prezentace témat odborníkem z praxe, pořízená ve spolupráci s partnerem projektu CLUTEX, klastru technické textilie.

2. Vědecko-výzkumných kapacit pro pomoc při řešení seminárních prací studentů.

Důvodem nabídky byla snaha o prezentaci FT TUL, oslovení potenciálních uchazečů o studium, ale také prezentace možného uplatnění budoucích absolventů v praxi.

Distribuční seznam středních škol a text informálního dopisu tvoří přílohu této MZ v části 09_Vystupy.

**Popis výstupu klíčové aktivity
v průběhu MO:**

Byla realizována popularizace studijních oborů a FT samotné na Dni otevřených dveří, 9. konferenci Textilie v novém tisíciletí a na Valné hromadě ATOK a CLUTEX klastru technické textilie. Byly osloveny vybrané střední školy.

**Popis plánované realizace
klíčové aktivity v průběhu
příštího MO:**

V rámci této klíčové aktivity jsou plánovány následující činnosti:

1. Prezentace FT TUL v rámci výstavy STYL 2011, ve dnech 21. - 23.8.2011, v Brně. FT TUL, její studijní programy, plány a zaměření budou prezentovány na výstavním stánku FT TUL, realizovaném z projektu.
2. Prezentace studijních programů a zapojení studentů do výzkumné činnosti v rámci mezinárodní konference STRUTEX 2011.
3. Průběžná informační kampaň :
 - průběžná aktualizace samostatných internetových stránek projektu
 - popularizace FT formou příspěvků do univerzitního časopisu T-UNI
 - tvorba tištěných propagačních materiálů

10. Harmonogram aktivit

Rok	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2009	Audit studijních programů					X	X	X	X	X	X		
2009	Popularizace studijních oborů , propagace FT					X	X	X	X	X	X	X	X
2009	Analytické činnosti					X	X	X	X	X	X		
2009	Modernizace didaktických metod					X	X	X	X	X	X		
2009	Propojení s výrobní sférou					X	X	X	X	X	X	X	X
2009	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy					X	X			X	X	X	X
2010	Modernizace didaktických metod			X	X	X				X	X	X	
2010	Propojení s výrobní sférou			X	X	X				X	X	X	
2010	Audit studijních programů			X	X	X				X	X	X	
2010	Popularizace studijních oborů , propagace FT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2010	Analytické činnosti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2010	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2011	Popularizace studijních oborů , propagace FT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	Propojení s výrobní sférou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	Analytické činnosti	X		X	X	X	X			X	X	X	
2011	Audit studijních programů		X	X	X	X		X		X	X	X	
2011	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2011	Modernizace didaktických metod	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
2012	Modernizace didaktických metod		X	X									
2012	Propojení s výrobní sférou												
2012	Audit studijních programů	X	X	X									
2012	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy	X	X	X									
2012	Popularizace studijních oborů , propagace FT	X	X										

11. Kontroly na místě**12. Podstatné/nepodstatné změny**

Typ změny: Nepodstatná
Název změny: Změna harmonogramu klíčových aktivit

Popis změny:

V monitorovacím období došlo k úpravě termínu řešení vybraných klíčových aktivit.

Data řešení jednotlivých aktivit v daném monitorovacím období jsou vyznačena v části MZ 10, Harmonogram aktivit.

Plánovaná data řešení jednotlivých aktivit v následujícím monitorovacím období jsou vyznačena v části MZ 10, Harmonogram aktivit.

13. Přílohy

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	ZR_60061745_01
Počet listů :		Počet výtisků :	1
		Doložena v papírové podobě :	Ne
Příloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumenty výběrového řízení s názvem Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registračním číslem 0371/11/08, číslem v ISVZUS 60061745, vypsáném v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

Dokumenty - Výzva a Zadávací dokumentace sloučené

Číslo přílohy:	2	Název přílohy:	ZR_60061745_02
Počet listů :		Počet výtisků :	1
		Doložena v papírové podobě :	Ne
Příloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumenty výběrového řízení s názvem Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registračním číslem 0371/11/08, číslem v ISVZUS 60061745, vypsáném v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

Dokumenty - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	ZR_60061745_03
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumenty výběrového řízení s názvem Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registračním číslem 0371/11/08, číslem v ISVZUS 60061745, vypsáném v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

Dokumenty - Rozhodnutí zadavatele o výběru

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	ZR_60061745_04
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumenty výběrového řízení s názvem Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registračním číslem 0371/11/08, číslem v ISVZUS 60061745, vypsáném v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

Dokumenty - Oznámení zadavatele o výběru

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	ZR_60061745_05
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumenty výběrového řízení s názvem Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, registračním číslem 0371/11/08, číslem v ISVZUS 60061745, vypsáném v režimu zjednodušené podlimitní řízení.

Dokumenty - Prohlášení o nestrannosti

Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	SM_01
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Smlouva s dodavatelem ukončeného výběrového řízení na Grafické zpracování a tisk odborných publikací a propagačních materiálů, vypsáného v režimu zjednodušeném podlimitním.

P íložena - Smlouva o dílo_V Tisk

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	7	Název p ílohy:	SM_02
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Smlouva na audit projektu v souladu s pravidly definovanými v platné verzi Příručky pro příjemce. Na základě vypsaného výběrového řízení zadavatelem byla uzavřena Rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Příložena - Rámcová smlouva_V Auditor

Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	PU_01
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumentace publicity projektu a studijních programů FT TUL - T_UNI_Dne otevřených dveří

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	PU_02
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumentace publicity projektu a studijních programů FT TUL - T_UNI_Hodnocení Dne otevřených dveří

Íslo p ílohy:	10	Název p ílohy:	PU_03
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumentace publicity projektu a studijních programů FT TUL - Fotodokumentace Plakáty_skládáčky

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	11	Název p ílohy:	PU_04
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumentace publicity projektu a studijních program FT TUL - Fotodokumentace_Propaga ní materiály_brožury

Íslo p ílohy:	12	Název p ílohy:	PU_05
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Dokumentace publicity projektu - Fotodokumentace_Vyv šení vlajky

Íslo p ílohy:	13	Název p ílohy:	VY_03_01
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstupy klí ových aktivit projektu - napln ní monitorovacích indikátor :

- 01_Inovované kurzy
- 02_Podpo ené osoby
- 03_Úsp šn podpo ené osoby
- 04_Zdroje dat Monitorovacích indikátor

Íslo p ílohy:	14	Název p ílohy:	VY_02_01
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Dopis na podniky_Clutex

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	15	Název p ílohy:	VY_02_02
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Foto_Seminá Textilie v novém tisíciletí1

Íslo p ílohy:	16	Název p ílohy:	VY_02_03
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Foto_Seminá Textilie v novém tisíciletí2

Íslo p ílohy:	17	Název p ílohy:	VY_03_02
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Informa ní brožura FT

Íslo p ílohy:	18	Název p ílohy:	VY_06_01
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Distribu ní seznam_st ední školy 2011

Íslo p ílohy:	19	Název p ílohy:	VY_06_02
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Nabídka spolupráce TUL a st edních škol 2011

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	20	Název p ílohy:	VY_06_03
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Prezentace_Den otev ených dve í

Íslo p ílohy:	21	Název p ílohy:	VY_06_04
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Prezen ní listina_Den otev ených dve í

Íslo p ílohy:	22	Název p ílohy:	VY_06_05
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Foto_Den otev ených dve í1

Íslo p ílohy:	23	Název p ílohy:	VY_06_06
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Foto_Den otev ených dve í2

Íslo p ílohy:	24	Název p ílohy:	VY_06_07
Po et list :		Po et výtisk :	1
		Doložena v papírové podob :	Ne
P íloha:		Doložena na CD:	Ano

Popis:

Výstup klí ové aktivity - Prezentace_valná hromada CLUTEX a ATOK

14. Finanční prohlášení příjemce

Jako příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména dávové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), i další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsob řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobitelné výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a prokazatelných a tyto výdaje byly uskutečnány v souladu s ustanoveními Opatření V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou veřejně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanou plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v předložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobitelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobitelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	
Funkce v organizaci:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posekání daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

***) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního editore/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).