[image: image1.png]VROPSKA UNIE k'



      [image: image2.jpg]MINISTERSTVO SKOLSTVI
MLADEZE A TELOVYCHOVY



       [image: image3.png][
.

I ° 3

L

OP Vzdélavani

pro konkurenceschopnost

" ST-L00T



      [image: image4.png]



Investice do rozvoje vzdělávání


Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/2.2.00/07.0371

	Název projektu
	Transformace studijních programů Fakulty textilní


	Číslo prioritní osy 
	2

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	16 887 447,03

	Částka ESF [Kč]
	14 354 329,97

	Křížové financování [Kč]
	0

	Datum zahájení realizace projektu
	13/05/2009

	Datum ukončení realizace projektu
	31/03/2012

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	07/108/2009

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	03/2010

	Monitorované období
	Začátek
	1/2/2010
	Konec
	31/07/2010

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	10.08.2010


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Technická univerzita v Liberci

	IČ/DIČ
	46747885

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Ing. Jaroslava Militká

	Telefonní číslo/Fax
	48 535 3245

	E-mail
	jaroslava.militka@tul.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Analytické činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	01/03/2010 – 31/05/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci této klíčové aktivity lze rozdělit do následujících oblastí:

a) Analytická činnost na základě dotazníkové akce – partnerem projektu byly realizovány dvě dotazníkové akce na vybraných průmyslových podnicích s cílem analyzovat potřeby a zájmy podnikové sféry. První dotazníková akce proběhla již v měsíci lednu a týkala se prověření zájmu o účast na náborové akci „Nabídka pracovních příležitostí“, která byla realizována v březnu 2010  (viz. klíčová aktivita 02). Mzdové náklady partnera za leden 2010 jsou předloženy v této Monitorovací zprávě.
Druhá dotazníková akce prověřovala připravenost podniků navrhnout a podílet se na řešení diplomových a bakalářských prací, případně přímé oslovení studentů formou přednášek a prezentací.

Dotazníkové formuláře tvoří Přílohu č.1 a č.2 klíčových aktivit projektu. 

b) Byla rozvinuta analýza možných změn studijních programů formou diskusí se zástupci průmyslových podniků. Byla zorganizována dvě velká setkání mezi příjemci projektu, partnery projektu a zástupci průmyslové sféry, a to ve dnech 1.4.2010 a 18.5.2010, a několik interních schůzek řešitelského týmu. Analýza se vedle obecného profilu absolventa a znalostních požadavků průmyslových podniků týkala zejména organizace, skladby a rozsahu kombinované formy studia. Tato forma začíná mít větší význam zejména v posledních letech a zároveň je významná pro průmyslové podniky, neboť studenti kombinovaného studia jsou zároveň často jejich zaměstnanci. Na základě uvedených schůzek a informací získaných z dotazníků byly analyzovány a kategorizovány připomínky a návrhy průmyslových podniků k organizaci studia na FT. 
      Zápisy ze schůzek s partnerem projektu a průmyslovými podniky tvoří Přílohu č.3 a    

      č.4 klíčových aktivit projektu. 

c) Pokračovala příprava studentského serveru, jehož součástí je i možnost poskytnutí zpětné vazby, názorů a podnětů ze strany studentské obce, a to na změny organizace a obsahu studia.
d) Byl analyzován průběh Státních závěrečných zkoušek ze dvou hledisek:

1. Formální stránka jednotlivých úkonů  v souladu se studijním řádem TUL a právním rámcem České Republiky.  K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě podnětů studentské obce, které se týkaly případů nejednoznačnosti otázek a formy výběru a kladení otázek, případně skladby zkušební komise. 

Odborná úroveň absolventů a jejich schopnost uplatnění na trhu práce. V rámci analýzy byli dotazování externí členové zkušebních komisí především z průmyslových podniků.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly realizovány dvě dotazníkové akce na vybraných průmyslových podnicích s cílem analyzovat potřeby a zájmy podnikové sféry.

Byly získány a analyzovány detailní připomínky zástupců podniků k organizaci studia na FT  s velkým důrazem na kombinovanou formu studia.  
Pokračovala příprava studentského serveru. 
Byly analyzovány výsledky Státních závěrečných zkoušek po formální i odborné stránce.
K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady.

	Problémy při realizaci projektu

	Jako přetrvávající problém při realizaci této klíčové aktivity byl vyhodnocen malý počet respondentů jednotlivých dotazníkových akcí.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Propojení s výrobní sférou

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2010 – 31/07/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí:

a) Připomínky a návrhy podniků byly diskutovány na výše uvedených schůzkách a dále projednávány vedením FT a řešitelským týmem projektu z hlediska možností jejich realizace. Nutno je však konstatovat, že některé změny lze řešit pouze změnou akreditace studia, což není z pohledu projektu přípustné. Jako velký problém se ukázal požadavek podniků na pracovníky, absolventy vysoké školy, pro nižší technické pozice. Tyto byly v minulosti zastávány absolventy středních škol a v současné době se obtížně efektivně obsazují z důvodu nízké úrovně středního odborného vzdělávání v České Republice. Možnosti změn obsahu a struktury bakalářského studia jsou v tomto případě omezené, neboť by znamenaly zásadní snížení úrovně vysokoškolského studia.

Jako důležitý byl hodnocen zejména požadavek na větší interdisciplinaritu, komunikační a prezentační dovednosti a jazykové vybavení absolventů. 
Shrnutí připomínek podniků tvoří Přílohu č.5 klíčových aktivit projektu. 
Zápis z interní schůzky řešitelského týmu k řešení připomínek podniků ze dne 11.5.2010 tvoří Přílohu č.6 klíčových aktivit projektu. 
b) Na schůzkách byly diskutovány detaily spolupráce formou semestrálních, bakalářských a diplomových prací. V rámci zveřejnění celofakultních témat bakalářských a diplomových prací v červnu 2010 byly do seznamu zařazena i témata navržená průmyslovými podniky. 
Seznam témat DP a BP prací předložených zástupci průmyslové sféry tvoří Přílohu č.7 klíčových aktivit projektu. 
Seznam všech témat DP a BP prací na rok 2010 – 2011 byl umístěn na webové stránky FT TUL.


	c) Byla zorganizována akce Nabídka pracovních příležitostí  pro budoucí absolventy studia FT, a to v rámci Dne otevřených dveří. Společná akce proběhla dne 5. 3. 2010. 

Jednotlivé účastnící se průmyslové podniky prezentovaly svá zaměření, plán firemního rozvoje, požadavky na uchazeče a případná volná pracovní místa. 

Nabídky zúčastněných a dalších průmyslových podniků na volná pracovní místa byly   zveřejněny na samostatných webových stránkách projektu a webových stránkách FT TUL. Propojení Nabídky pracovních příležitostí s Dnem otevřených dveří bylo navrženo z důvodu realizace klíčové aktivity 06, tedy propagace studia na FT a popularizace studijních oborů. Cílem bylo ukázat potenciálním uchazečům o studium možnosti pracovního zařazení a kariérního plánu budoucích absolventů. 

Článek o akci Nabídka pracovních příležitostí na T-UNI, prezenční listina účastníků akce a fotodokumentace tvoří Přílohu č.8, č.9 a č.10 klíčových aktivit projektu.

d)  Partnerem projektu byla vypracována průběžná zpráva stavu řešení a průběhu klíčových aktivit 01 a 02. Zpráva byla vypracována za rok 2009, a to v měsíci lednu 2010. Mzdové náklady partnera za leden 2010 jsou předloženy v této Monitorovací zprávě. Souhrnná zpráva o stavu řešení vybraných klíčových aktivit projektu tvoří Přílohu č.11 klíčových aktivit projektu.



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly diskutovány možnosti realizace změn organizace studia na FT, a to zejména kombinované formy, na základě návrhů a připomínek průmyslových podniků. 

Témata BP a DP navržená průmyslovými podniky byla zahrnuta do seznamu témat bakalářských a diplomových prací FT. 

Byla realizována akce Nabídka pracovních příležitostí.

K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady.

	Problémy při realizaci projektu

	Akce Nabídka pracovních příležitostí byla s ohledem na počet zúčastněných budoucích či potenciálních  absolventů hodnocena jako úspěšná. Nicméně bylo shledáno, že propojení obou akcí - Nabídky pracovních příležitostí se Dnem otevřených dveří - není vhodné z organizačních důvodů. 

Den otevřených dveří se nejlépe organizuje v pátek, kdy je nejvyšší dostupnost příslušných pedagogických pracovníků, laboratoří, dílen a pracovišť. V tento den je však již mnoho budoucích absolventů, možných účastníků akce Nabídka pracovních příležitostí, částečně či zcela mimo školu.




	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Audit studijních programů

	Období realizace klíčové aktivity
	01/03/2010 – 31/07/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

a) Byla zahájena příprava změn kombinované formy studia na FT. Počet studentů této formy relativně roste a inovace její struktury a skladby vyučovaných předmětů nabývají na významu. Z hlediska studijních oborů se kombinovaná forma liší od denní zejména nižším počtem volitelných předmětů, absencí praxe a specifickou organizací. V minulých letech studovalo touto formou téměř zanedbatelné procento studentů, proto byla výuka u mnoha studijních oborů řešena formou konzultací s jednotlivými pedagogy. S přibývajícím počtem studentů je tato metoda neúnosná. U vybraných oborů s dostatečným počtem uchazečů je výuka řešena ruční tvorbou rozvrhů, kdy studenti mají v pravidelných intervalech několikrát za semestr vyhrazeny učební a laboratorní prostory. Inovace této formy studia vychází ze základních premis:
· pro takto organizovanou výuku je nutné maximálně unifikovat studijní plány jednotlivých oborů. Cílem je, aby první část studia byla pro jednotlivé skupiny oborů společná a teprve v druhé části došlo k diferenciaci předmětů.

· zajistit alespoň omezené množství volitelných předmětů. Ty byly ze studijních plánů dosud buď vypuštěny, nebo vyučovány bez rozvrhu.

· umožnit zařazení praxe do studijních plánů jako volitelného předmětu (pouze v případě dohody mezi studentem a FT).

Vzhledem k tomu, že studenti této formy jsou často zaměstnanci firem, byly pro audit studijních programů využity podklady z jednání s průmyslovými podniky. 
b) Bylo provedeno porovnání dvou magisterských navazujících programů „Průmyslový management“ a studijní program „Textilní inženýrství“ a zahájeny přípravy na jejich úpravy s cílem zlepšit profil absolventa. Sledovány byly zejména nároky na výuku, podíl jednotlivých kategorií předmětů a jejich  úroveň. 
Hodnocené parametry:
· čas (časová dotace celková a rozdělení do bloků).

· počet studentů a z něj vyplývající nároky na velikost učeben
· nároky na kvalifikaci a počet pedagogů (případně pomocných pracovníků). Zde byla široce diskutována a řešena nutnost výchovy nástupců jednotlivých odborníků. Docházelo k situacím, kdy specialista v určité oblasti nebyl v daný okamžik schopen zajistit výuku a ze strany FT nebylo možné odborníka nahradit a personálně zabezpečit výuku tohoto specializovaného předmětu.
· nároky na vybavení učeben a laboratoří (audiovizuální technika, přístroje, poloprovozní zařízení….)
Materiál porovnávající oba studijní programy tvoří Přílohu č.12 klíčových aktivit projektu.


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byla zahájena příprava změn kombinované formy studia na FT v souladu se závěry analytické činnosti. 
Byly porovnány vybrané navazující magisterské programy vyučované na FT a zahájena jejich úprava s cílem zlepšit profil absolventa.
K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Modernizace didaktických metod

	Období realizace klíčové aktivity
	01/03/2010 – 31/07/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

a) Byla realizována výběrová řízení a následný nákup počítačového vybavení a tiskárny. Obě výběrová řízení byla uskutečněna na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Počítače, resp. Tiskárny a jejich popis je předmětem  článku 7. Monitorovací zprávy. Hardware je umístěn na příslušných katedrách a připravován pro výuku od září 2010. Jedná se zejména o graficky vybavené počítačové sestavy určené pro výuku textilního designu a tvorbu oděvních návrhů. Přenosné počítače jsou určeny především pro prezentace v učebnách, případně pro propagační a vzdělávací akce FT (výstavy, workshopy, Den otevřených dveří a jiné).
b) Inovovaná učebna NE1P byla úspěšně použita pro výuku FT v kombinované formě.

c) V rámci jednotlivých kateder byla diskutována základní koncepce studijních materiálů vhodných pro kombinovanou formu výuky. Podkladem této aktivity byly podněty pedagogů, ale zejména studentů, kteří úroveň některých studijních materiálů dlouhodobě hodnotili negativně. Ze strany studentů je kladen důraz na listinnou formu materiálů s tím, že pouhá elektronická forma je nedostatečná. Dlouze diskutována byla otázka, zda volně zveřejnit texty přednášek, neboť někteří pedagogové namítají, že v tom případě studenti zpravidla povrchně čtou předložený text (obvykle psaný jen bodově) aniž by navštívili přednášku nebo konzultaci a tudíž jim pro pochopení látky chybí souvislosti. Na neznalost souvislostí upozorňují také zástupci průmyslových podniků. Na základě diskusí byla zahájena příprava inovace studijních materiálů. 

d) Byly vytvořeny nové studijní a výukové materiály. Jedná se o materiály s novým textem, strukturou, formou, případně obsahem, které byly použity jako podklad pro inovaci daného předmětu , případně zpracovaly výukový text předmětu nového. 




	Jedná se o studijní materiály: 

· Názvoslovný katalog pletenin

· Textilní chemie, e-skripta

· E-learning, Angličtina – distant business

· Teorie tvorby plošných textilií

Mzdové náklady spojené s tvorbou výukových materiálů jsou předloženy k této Monitorovací zprávě. Vypálená CD, případně fyzický materiál tvoří Přílohu č.13, č.14, č.15 a č.16 klíčových aktivit projektu. 


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byla realizována dvě výběrová řízení na pořízení výpočetní a kancelářské techniky na základě uzavřené Rámcové smlouvy. Jednotlivá vybavení byla zakoupena od vybraných uchazečů a instalována na příslušných pracovištích a organizačních jednotkách.

Byly vytvořeny nové studijní materiály, které slouží jako podklad inovace daného předmětu, případně zpracovávají výukový text předmětu nového.

K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 3. Zařízení.

	Problémy při realizaci projektu

	Velkým problémem této klíčové aktivity je časová náročnost a velký předpokládaný počet výběrových řízení. Dle limitu pro výběrová řízení platného pro tento realizovaný projekt je třeba uskutečnit řízení na většinu pořizovaných položek kapitoly 3. Zařízení.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2010 – 30/06/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

a) Byly zahájeny změny organizace v kombinované formě studia. Základním problémem realizace této formy výuky je skutečnost, že jednotlivé výukové akce jsou rozvrhovány ručně. Z hlediska organizace studia byly navrženy tyto změny:

· harmonizovat práci jednotlivých rozvrhových pracovníků, soustředěná výuka pedagogů v čase a místě 

· zvýšit počet učeben (bylo realizováno)
· zlepšit kvalitu studijních materiálů (průběžná realizace tohoto bodu je předmětem klíčové aktivity 04)

· zlepšit vyučovací prostředky pedagogů. Soustředěné konzultační přednášky a cvičení vyžadují jiný způsob výuky než je tomu u denního studia. 

· zlepšit informační tok mezi FT a studenty. Vzhledem k menšímu počtu konzultačních přednášek a cvičení je každá absence učitele zásadní z hlediska narušení výuky. Proto je nutné zajistit rychlý informační tok mezi studentem a FT a náhradu pedagoga v dané specializaci. Zároveň je nutné vytvořit přehlednou strukturu informací a dat o místě, čase a podmínkách realizace výuky jednotlivých předmětů.


	b) Byly porovnány oba navazující magisterské programy FT z hlediska náročnosti organizace a realizace výuky (popis a podklady jsou předmětem klíčové aktivity 03).

c) Byly navrženy a realizovány změny v procesním vedení Státních závěrečných zkoušek s ohledem na harmonizaci se Studijním řádem TUL a právním rámcem ČR. Důvodem byla upozornění studentů i členů zkušebních komisí na procesní chyby při  Státních závěrečných zkouškách. Změny se týkaly způsobu řízení obhajoby práce i odborné rozpravy, způsobu kladení otázek, způsobu jejich hodnocení a způsobu tvorby protokolu o zkoušce. Pedagogové FT byli v jednotlivých pracovních skupinách po této stránce školeni.

d) Byly navrženy změny tématických okruhů i jednotlivých otázek pro Státní závěrečné zkoušky. Důvodem byly inovace ve studijních plánech i v obsahu jednotlivých předmětů. Souhrnný materiál inovovaných okruhů a otázek tvoří Přílohu č.17 klíčových aktivit projektu.

e) Byl sestaven a zveřejněn jednotný seznam témat diplomových prací na rok 2010 – 2011 včetně navrženého vedoucího práce. Student může zvolit libovolné téma řešené na FT nebo téma realizované ve spolupráci s průmyslovým podnikem.



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly zahájeny změny organizace kombinované formy studia bakalářských i magisterských programů. 

Byla porovnána organizační náročnost výuky dvou navazujících magisterských programů. 

Byly navrženy a realizovány změny v procesním vedení SZZ i změny v okruzích zkušebních otázek.

K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	Organizaci a realizaci výuky na vysokoškolské úrovni komplikuje skutečnost, že studenti často vykazují zásadní nedostatky znalostí na úrovni střední, i základní, školy.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Popularizace studijních oborů, propagace FT

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2010 – 31/07/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: 

a) Akce Den otevřených dveří FT. Pozvánka na akci, předvedené prezentace, prezenční listina, fotodokumentace i článek v univerzitním časopise T-uni tvoří Přílohu č.18, č.19, č.20, č.21, č.22 klíčových aktivit projektu.


	V rámci Dne otevřených dveří bylo realizováno několik aktivit:

· předvedení prezentace inovovaných studijních programů FT. V následné diskusi byly zodpovídány otázky uchazečů na možnosti, podmínky a požadavky studia na FT. Prezentace byla rozdělena na část všeobecnou a část zaměřenou na zájemce o obor „Textilní a oděvní návrhářství“. 

· distribuce informačních a propagačních materiálů týkajících se studijních programů FT, studijních plánů FT i materiálů jednotlivých kateder a propagačních předmětů projektu.

· ukázky vědeckých pracovišť a laboratoří jednotlivých kateder prostřednictvím zkušených odborníků. Možnost interaktivních ukázek zkoumání speciálních struktur, ruční tvorby nanovláken a jiné.

· propojení s akcí „Nabídka pracovních příležitostí FT“ s cílem ukázat možnosti  profesního uplatnění budoucích absolventů FT TUL.

b) Spolupráce se středními školami. Pokračovala navržená spolupráce formou bezplatných přednášek, konzultací a podílu na řešení seminárních prací tak, aby byl prezentován odborný a pedagogický potenciál FT. 

c) Příprava propagace studijních oborů v rámci oslav 50. výročí FT. Oslavy 50. výročí vzniku FT budou využity pro propagaci studijních programů FT mezi širokou odbornou i laickou veřejnost. Byla zahájena příprava propagačních brožur v českém a anglickém jazyce různého rozsahu a zaměření. 

d) Realizace inovované informační brožury FT. Brožura je koncipována tak, že   poskytuje kompletní informace o podmínkách studia na FT a detailně popisuje studijní plány. Ve srovnání s verzí předchozích let  byla zpřehledněna, doplněna o další relevantní údaje a navržena tak, aby byla využitelná i jako propagační materiál. Novou skutečností v elektronické verzi je propojení s jednotlivými sylaby předmětů. Informační brožura FT tvoří Přílohu č.23 klíčových aktivit projektu.



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byl realizován Den otevřených dveří pro uchazeče o studium a Nabídka pracovních příležitostí pro studenty FT. 

Pokračovala spolupráce se středními školami. 

Byla realizována úprava informační brožury a zahájeny přípravy dalších propagačních materiálů v rámci oslav 50. výročí FT.

K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady a 8. Výdaje vyplývající přímo z rozhodnutí.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


4. Další informace o realizaci projektu 

	Byl doplněn počet zaměstnanců projektu na pozici Lektor vzdělávací aktivity na počet stanovený rozpočtem. 

Byla organizována setkání a komunikace mezi zástupci realizačního týmu na straně příjemce, na straně partnera projektu a zúčastněných zástupců průmyslových podniků. 
Probíhala komunikace mezi zástupci projektu na straně TUL a partnera projektu Clutex a vybranými subjekty středního školství.
Činnost jednotlivých odborných zaměstnanců projektu (Manažer vzdělávací aktivity, Lektor vzdělávací aktivity, Manažer projektu, Manažer Publicity) byla koordinována v rámci skupin navzájem i v rámci jednotlivých kateder FT.



5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Analytické činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 30/11/2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Bude finalizována příprava možnosti diskuse a analýzy požadavků a předpokladů  pedagogů a studentů v rámci studentského serveru.
b) Budou probíhat další analýzy vycházející z jednání s podniky.
      c)  Budou analyzovány výsledky SZZ.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Propojení s výrobní sférou

	Období realizace klíčové aktivity
	01/08/2010 – 31/01/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Budou probíhat průběžná detailní jednání o tématech DP a BP v rámci spolupráce s průmyslovými podniky.

b) Bude diskutována možnost spolupráce formou workshopu.

c) Budou upřesněny podmínky spolupráce formou odborné praxe v návaznosti na 
      pozdější uplatnění studentů.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Audit studijních programů

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 30/11/2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Bude pokračovat audit změn kombinované formy studia se zaměřením na volitelné předměty, jazykovou přípravu, případně praxi.

b) Budou průběžně připravovány změny studijních plánů na základě analytické činnosti.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Modernizace didaktických metod

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 30/11/2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Budou průběžně připravovány inovované studijní materiály zejména pro kombinované studium.

b) Bude realizováno výběrové řízení na pořízení audiotechniky, nestandardního SW, strojů a přístrojů pro technologické laboratoře.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 31/01/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Bude finalizována příprava studentského serveru.

b) Bude navrženo zlepšení organizace kombinovaného studia (tvorba rozvrhů, informační tok, technické zabezpečení).


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Popularizace studijních programů, propagace FT

	Období realizace klíčové aktivity
	01/08/2010 – 31/01/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	a) Bude realizována propagace studijních programů FT v rámci 50. výročí FT.
b) Bude realizována příprava a tisk materiálů o FT.
c) Bude pokračovat spolupráce s SŠ, náborové akce.


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	a) Byla realizována akce Den otevřených dveří FT. Pozvánka na akci, předvedené prezentace, prezenční listina, fotodokumentace i článek v univerzitním časopise T-uni tvoří Přílohu č.18, č.19, č.20, č.21, č.22 klíčových aktivit projektu.

Cílem pořádané akce byla prezentace za pomoci projektu inovovaných studijních programů FT, seznámení s možnostmi, podmínkami a požadavky studia na FT. Byly distribuovány informační a propagační materiály a propagační předměty projektu. Po dobu akce byly příslušné prostory označeny náležitostmi projektu, EU a ESF. Prezentované a distribuované materiály splňovaly prvky povinné publicity projektu.  

b) Byla zorganizována akce Nabídka pracovních příležitostí  pro budoucí absolventy studia FT. Jednotlivé účastnící se průmyslové podniky v rámci projektu prezentovaly svá zaměření, plán firemního rozvoje, požadavky na uchazeče a případná volná pracovní místa. Článek o akci Nabídka pracovních příležitostí na T-UNI, prezenční listina účastníků akce a fotodokumentace tvoří Přílohu č.8, č.9 a č.10 klíčových aktivit projektu. Po dobu akce byly příslušné prostory označeny náležitostmi projektu, EU a ESF.
c) Příprava propagace studijních oborů v rámci oslav 50. výročí FT. Oslavy 50. výročí vzniku FT budou využity pro propagaci studijních programů FT, které jsou v souladu se záměry projektu postupně inovovány. Byla zahájena příprava propagačních brožur, které splňují požadavky povinné publicity na propagaci projektu, ESF a finančních prostředků poskytnutých EU pro inovaci a rozvoj. 

d) Realizace inovované informační brožury FT. Tato poskytuje kompletní informace o podmínkách studia na FT a detailně popisuje studijní plány. Byla navržena tak, aby byla využitelná i jako propagační materiál projektu, tedy za dodržení povinných prvků publicity. Informační brožura FT tvoří Přílohu č.23 klíčových aktivit projektu.
e) V rámci propagace výuky na Katedře oděvnictví byly připraveny propagační materiály zasílané na střední školy a použité pro další návazné akce typu Den otevřených dveří. Propagační materiály obsahují závazný logolink a odkaz na projekt. 
Náhled distribuovaných materiálů tvoří Přílohu č.24 klíčových aktivit projektu.

f) Cíle a průběžné výsledky jednotlivých klíčových aktivit projektu byly prezentovány na workshopu v rámci valné hromady České technologické platformy Textil a partnera projektu Clutex v Náchodě dne 15.6.2010. Cestovní zpráva z jednání a workshopu je přílohou cestovních nákladů předkládaných v této Monitorovací zprávě. Prezentace tvoří Přílohu č.25 klíčových aktivit projektu.



7. Zadávací řízení

	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 



	Popis vyhlášených ZŘ 

	-

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	05/2010 - Zadávací řízení na pořízení počítačového vybavení
název VŘ:           Dodavatel standardní výpočetní techniky
registrační číslo:  0371/10/05
Popis průběhu zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na pořízení výpočetní techniky dle schváleného rozpočtu projektu byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Počítače, číslo smlouvy 10/9903/29, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Rámcová smlouva byla uzavřena dne 7.1.2010 na základě veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 27 ZVZ zveřejněné v ISVZUS dne 12.10.2009 pod ev.č. 60037158.
Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníků Rámcové smlouvy dne 03.03.2010. Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena do 12.03.2010, 12:00h  SEČ, byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Otevírání a hodnocení nabídek proběhlo dne 15.3.2010 v 13:00h osobou odpovědnou za vypsání zadávacího řízení. Na základě posouzení předkládaných specifikací a zjištění nabídkových cen jednotlivých položek zadávacího řízení byli oba uchazeči vyzváni k doplnění podané nabídky, a to do 17.3.2010, 12:00h SEČ. Otevírání a hodnocení nabídek proběhlo dne 17.3.2010 v 12:30h osobou odpovědnou za vypsání zadávacího řízení.

Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dne 17.03.2010. Osoba pověřená zadávacím řízením zaslala dne 18.03.2010 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení. Oba uchazeči se v souladu s § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vzdali práva na podání námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení. 
Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. byla o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Dodavatel standardní výpočetní techniky vypracována Písemná zpráva zadavatele, dne 22.03.2010, a zaslána na Provozovatele IS VZ US.
Cena sjednaná v této zakázce:  1 009 655,- Kč bez DPH



                1 211 586,- Kč s DPH


	06/2010 - Zadávací řízení na pořízení kancelářského vybavení

název VŘ:           Dodavatel technických kancelářských zařízení 
registrační číslo:  0371/10/06
Popis průběhu zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na pořízení kancelářského vybavení dle schváleného rozpočtu projektu byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Tiskárny, číslo smlouvy 10/9903/28, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Rámcová smlouva byla uzavřena dne 7.1.2010 na základě veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 27 ZVZ zveřejněné v ISVZUS dne 12.10.2009 pod ev.č. 60037158.
Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníků Rámcové smlouvy dne 16.06.2010. Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena do 22.06.2010, 12:00h SELČ, byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Otevírání a hodnocení nabídek proběhlo dne 22.06.2010 ve 14:00h osobou odpovědnou za vypsání zadávacího řízení. 

Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dne 23.06.2010. Osoba pověřená zadávacím řízením zaslala dne 24.06.2010 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení. Oba uchazeči se v souladu s § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vzdali práva na podání námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení. 
Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. byla o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Dodavatel technických kancelářských zařízení vypracována Písemná zpráva zadavatele, dne 01.07.2010, a zaslána na Provozovatele IS VZ US.

Cena sjednaná v této zakázce:  5 999,- Kč bez DPH



                7 199,- Kč s DPH


	Poznámky

	V příštím monitorovacím období se předpokládá vyhlášení a uzavření zadávacích řízení na:

1. standardní hardware –  projekční plátna, dataprojektory 
2. nestandardní software – SW 3D, Catia, Design Koncept, Lucia

Zadávací řízení budou opět vyhlášena v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb. z důvodu sčítání plnění za jednotlivé projekty realizované příjemcem.

3. Přístroje a stroje pro technologické laboratoře a provozy

Tato zadávací řízení budou dle hodnoty zakázky probíhat v režimu Veřejná zakázka malého rozsahu, tedy dle interní TUL směrnice a platné verze Příručky pro příjemce.




8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	-

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	-

	
	v EUR
	-

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	-

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	-


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	-

	Číslo kontroly 
	-

	Datum kontroly
	-

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	-


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovaném období

	V daném monitorovacím období nebyla realizována žádná podstatná změna schváleného rozsahu a podmínek projektu.


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	V daném monitorovacím období nebyla realizována žádná formální nepodstatná změna schváleného rozsahu a podmínek projektu.
	V monitorovacím období došlo k úpravě termínu řešení vybraných klíčových aktivit.
Data řešení jednotlivých aktivit v daném monitorovacím období jsou vyznačena v části 3. MZ, Realizované klíčové aktivity. 


	
	Plánovaná data řešení jednotlivých aktivit v následujícím monitorovacím období jsou vyznačena v části 5. MZ, Plánované klíčové aktivity projektu.
Součástí příloh MZ je rovněž Příloha č. 10 Monitorovací zprávy OP VK, Přepracovaný harmonogram projektu.
Došlo ke změně personálního obsazení na dílčích pozicích projektu – Lektor vzdělávací aktivity a Manažer projektu CLUTEX. Nové pracovně – právní smlouvy, ukončení původních a mzdová dokumentace jsou přiloženy k této Monitorovací zprávě a popsány v části 12. 


	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	V monitorovacím období došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

1. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 366.520 Kč včetně DPH z položky 3.3.2 PC
  sestava - Prostějov do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava – Liberec
zdůvodnění: od pořízení nové výpočetní techniky na odloučené pracoviště Katedry oděvnictví v Prostějově, bylo upuštěno v souladu s koncepcí, která byla finálně schválena v průběhu daného monitorovacího období. Odloučené pracoviště Prostějov bude zrušeno. Plánovaná výpočetní technika bude umístěna na Katedře oděvnictví a Katedře designu v Liberci. 
2. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 333.200 Kč včetně DPH z položky 3.3.3 PC 
  sestava - Jihlava do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava – Liberec

zdůvodnění: pořízení nové výpočetní techniky na odloučené pracoviště Katedry designu v Jihlavě, bylo vyhodnoceno jako nadbytečné a jako účelnější bylo zvoleno umístění PC techniky na pracovišti Katedry designu v Liberci a odloučeném pracovišti Jablonci nad Nisou. 

3. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 9.994 Kč včetně DPH z položky 3.1.1.5 MS 
  Office do položky rozpočtu 3.1.1.2 AutoCad multilicence
zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní software a dlouhodobé smlouvy byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
4. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 20.569,20 Kč včetně DPH z položky 3.1.1.6 
  Antivirový program AVG do položky rozpočtu 3.1.1.2 AutoCad multilicence

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní software byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou DPH.
5. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 17.417,68 Kč včetně DPH z položky 3.1.1.6 
  Antivirový program AVG do položky rozpočtu 3.1.1.3 Photoshop multilicence

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní software byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
6. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 13.169,92 Kč včetně DPH z položky 3.1.1.6 
  Antivirový program AVG do položky rozpočtu 3.1.1.4 CorelDraw

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní software byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
7. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 450 Kč včetně DPH z položky 3.3.4 Notebook

  do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava - Liberec

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní výpočetní techniku byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
8. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 32.876 Kč včetně DPH z položky 3.1.1.6 

  Antivirový program AVG do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava - Liberec

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní výpočetní techniku a standardní software byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
9. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 4.701 Kč včetně DPH z položky 3.3.7 Tiskárna  
  Liberec do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava - Liberec

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní výpočetní techniku a pořízení kancelářského vybavení byly stanoveny finální ceny jednotlivých pořizovaných položek rozpočtu. Přesuny v příslušných položkách vyrovnávají rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.
10. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 26.849 Kč včetně DPH z položky 3.3.9 

  Přístroje pro technologické laboratoře do položky rozpočtu 3.3.1 PC sestava - Liberec

zdůvodnění: na základě uskutečněného výběrového řízení na standardní výpočetní techniku byly stanoveny finální ceny pořizovaných položek rozpočtu. Přesun finančních prostředků vyrovnává rozdíly mezi cenou rozpočtovanou a cenou sjednanou a změnou zákonné sazby DPH.

11. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 8, Výdaje vyplývající přímo z rozhodnutí:

- byla vytvořena nová položka rozpočtu v rámci kapitoly 8, Výdaje vyplývající přímo 
   z rozhodnutí, Publicita, položka 8.2.2 Šité propagační předměty 

- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 37.200 Kč včetně DPH z položky 8.2.1

  Plakáty, desky, bloky, info. karty do položky rozpočtu 8.2.2 Šité propagační předměty 

zdůvodnění: položka byla vytvořena pro úhradu nákladů spojených s výrobou propagačních předmětů projektu a Fakulty textilní. Forma propagačních předmětů projektu byla zvolena s ohledem na zaměření FT.
Ve všech případech se jedná o přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu. Procentuální poměry všech kapitol zůstaly nezměněné.


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	Naplnění monitorovacích indikátoru:

Přehled zdrojů vykázaných MI v předchozích zprávách:
K termínu první průběžné monitorovací zprávy byl splněn monitorovací indikátor:

07.42.70 – Počet zapojených partnerů.

Zdroj dat:

Uzavřená Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí, která tvoří nedílnou část právního aktu. Naplnění podstaty partnerství je popsáno samostatně u každé příslušné klíčové aktivity.

K termínu druhé průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor:

07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb.

Zdroj dat:

Uzavřené dodatky k Pracovním smlouvám jednotlivých zaměstnanců projektu, kteří se podílejí na realizaci v rámci své stávající Pracovní smlouvy. Uzavřené Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce u osob, které se na realizaci podílejí mimo pracovní poměr.

K termínu druhé průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor:

06.43.18 – Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu.
Zdroj dat:
- nové zaměření, Design oděvního výrobku
- nově vytvořen a následně inovován studijní obor Management obchodu s oděvy
Přehled zdrojů vykazovaných MI v dané Monitorovací zprávě:

K termínu třetí  průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor:

07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb.

Zdroj dat:

Uzavřené dodatky k Pracovním smlouvám jednotlivých zaměstnanců projektu, kteří se podílejí na realizaci v rámci své stávající Pracovní smlouvy. Uzavřené Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce u osob, které se na realizaci podílejí mimo pracovní poměr.

Pracovně – právní dokumenty zaměstnanců jejichž mzdové náklady byly vyplaceny v tomto monitorovacím období jsou přiloženy k předkládané Monitorovací zprávě. 

K termínu třetí průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor:

06.43.18 – Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu.

Zdroj dat:

1. inovovaný kurz, Textilní zbožíznalství.  Byl vytvořen nový studijní materiál Názvoslovný katalog pletenin reflektující inovaci obsahu a formy vyučovaného předmětu. Materiál ve své fyzické podobě je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č.13 klíčových aktivit projektu.
Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

2. inovovaný kurz, Textilní chemie.  Byl inovován předmět Textilní chemie a vytvořena elektronická skripta reflektující inovaci obsahu a formy vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č.14 klíčových aktivit projektu.
Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

3. inovovaný kurz, Angličtina – distant business.  Byl inovován předmět Angličtina – distant business a vytvořen elektronický studijní materiál v Moodle reflektující inovaci obsahu a formy vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č.15 klíčových aktivit projektu.
Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

4. nově vytvořený kurz, Teorie tvorby plošných textilií.  Byl vytvořen nový předmět Teorie tvorby plošných textilií, studijní materiál vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č.16 klíčových aktivit projektu.
Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

V souladu s nastavením data dosažení plánované hodnoty ostatních monitorovacích indikátorů budou tyto vykazovány průběžně v dalších Monitorovacích zprávách, pokud bude relevantní.



B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	2.

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	16 887 447,03

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	3 165 038,91

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	1 456 076,40

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	4 621 115,31

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	12 266 331,72

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. tabulky č. 12 – řádek c. tabulky č. 14)
	3 142 958,72

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. tabulky č. 12 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	Poznámky k čerpání způsobilých výdajů:
1. Způsobilé výdaje v daném monitorovacím období, za které je prováděno vyúčtování způsobilých výdajů, jsou z kapitol rozpočtu 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady – tuzemské, 3. Zařízení a 8. Výdaje vyplývající přímo z rozhodnutí.
2. Vyúčtování způsobilých výdajů partnera projektu - CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. probíhá v tří měsíčním cyklu:

listopad09 – leden10, únor10 – duben10, květen10 – červenec10
První dvě období jsou součástí prokazovaných výdajů projektu neboť byly uhrazeny z účtu projektu v tomto monitorovacím období. Vyúčtování nákladů partnera za květen10 - červenec10 bude provedeno ke konci měsíce srpna10, tedy náklady budou uhrazeny z účtu projektu až v příštím monitorovacím období.

Rovněž předložení a vyúčtování těchto nákladu proběhne až v příští Monitorovací zprávě obsahující Žádost o platbu.

3. Byly uzavřeny pracovně – právní smlouvy se zaměstnanci příjemce na pozici Lektor vzdělávací aktivity. Počet zaměstnanců projektu na této pozici byl doplněn do celkového počtu stanoveného schváleným rozpočtem projektu. Zaměstnanci na pozici Lektor vzdělávací aktivity odpovídají v průměru mzdě dle procentuálního úvazku na pozici v projektu rozpočtované. Dodatky k pracovním smlouvám, pracovní smlouvy, mzdové výměry a podklady k čerpání způsobilých výdajů jsou předloženy k této Monitorovací zprávě.
4. Na straně příjemce projektu byla na pozici Lektor vzdělávací aktivity provedena změna jednoho se zaměstnanců této pracovní skupiny. Ukončení Dodatku k pracovní smlouvě původního zaměstnance a Dodatek k pracovní smlouvě, pracovní smlouva, mzdový výměr zaměstnance nového jsou přiloženy k Monitorovací zprávě.
5. Na straně partnera projektu CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. byla na pozici Manažer projektu CLUTEX provedena změna jednoho ze zaměstnanců této pracovní skupiny z důvodu dosažení důchodového věku zaměstnance a snížení jeho pracovních aktivit. Dodatek k pracovní smlouvě původního zaměstnance byl omezen časově již při svém podpisu a byl předložen v předchozí Monitorovací zprávě 02/2010. Dodatek k pracovní smlouvě, pracovní smlouva včetně mzdového výměru zaměstnance nového jsou přiloženy k Monitorovací zprávě.
6. Dle interních pravidel Technické univerzity v Liberci nejsou třetím subjektům a osobám poskytnuty výplatní pásky zaměstnanců. V souladu s pravidly ostatních projektů byly vypracovány Výplatní listiny zaměstnance. 
Tyto, vedle přehledu hrubé, odvodů a vyplacené mzdy, obsahují:
· výši úvazku zaměstnance, jeho tarifu, případně počtu hodin

· prohlášení, že zaměstnanec finanční prostředky obdržel

· prohlášení, že součet úvazků pro zaměstnavatele a partnera projektu v daném měsíci nepřesahuje 150%

Partnerem projektu jsou k vyúčtování způsobilých mzdových výdajů předloženy výplatní pásky za jednotlivé měsíce a zaměstnance projektu.
7. Faktura číslo 11010092, Spotřební materiál pro tvůrčí činnost studentů - pájecí materiál, číslo na Soupisce účetních dokladů 32/2, byla prvotně uhrazena z provozního účtu příjemce. Následně refundována z účtu projektu. Výpis z provozního účtu příjemce, prokazující úhradu účetního případu, je přiložen k příslušnému předkládanému dokladu. 
8. Z důvodu přesného výpočtu přehledů Rozpis mzdových výdajů realizačního týmu projektu – administrativní a odborní zaměstnanci a kontroly na vnitřní účetní systém příjemce VEMA je zvlášť vypracován přehled za tým příjemce, v měsíční periodicitě, a partnera – ve tří měsíčním cyklu, vždy k termínu Žádosti o převod finančních prostředků.
9. Cestovní náhrady na straně příjemce TUL jsou jednotlivým zaměstnancům projektu hrazeny hotově při vyúčtování služební cesty. Cestovní příkazy s vyplněnou a podepsanou částí Vyúčtování pracovní cesty  jsou předloženy k Monitorovací zprávě v části dokladování způsobilých výdajů.
Cestovní náhrady na straně partnera CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. jsou jednotlivým zaměstnancům projektu hrazeny bankovním převodem vždy při vyúčtování daného období.

Rozpis úhrad cestovních náhrad zaměstnancům partnera:

zaměstnanec     měsíc        částka dle rozpisu    částka dle výpisu      výpis BÚ ze dne
Ing. Beran          11/09                 2.422,-                       2.422,-                  23.12.2009
Ing. Beran          02/10                 2.878,-                       2.878,-                  08.04.2010

Ing. Beran          03/10                 1.827,-                       2.436,-*                19.05.2010
* uplatněna alikvotní část úhrady vztažená a vykázaná v projektu
Ing. Beran           04/10                2.468,-                       2.468,-                  19.05.2010
Ing. Martinec      12/09                   186,-                          186,-                  18.01.2010

Ing. Martinec      02/10                   178,-                          178,-                  08.04.2010

Ing. Martinec      03/10                   389,-                          389,-                  19.05.2010

Ing. Martinec      04/10                   443,-                          443,-                  19.05.2010

Výpisy z bankovního účtu partnera prokazující uhrazení cestovních náhrad jsou přiloženy k Monitorovací zprávě.
Ke všem položkám přehledů CESTOVNÍ náhrady - tuzemské jsou připojeny cestovní příkazy, cestovní zprávy, záznamy z jednání, případně prezenční listina z uvedené aktivity projektu.


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	-

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	-

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	-

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	d.
	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	-

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	-

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	-

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	-

	Poznámky

	-


14. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	22 080,19

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	29 082,50

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	22 080,19

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	29 082,50

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Zdrojem příjmu projektu jsou připsané kladné úroky z vkladu na bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	_


15. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	únor/2011

	Částka [Kč]
	3.000.000,- 

	Poznámky

	V příštím monitorovacím období se předpokládá zahájení a dokončení většiny zadávacích řízení na zařízení a vybavení v souladu s kapitolou rozpočtu 3, Zařízení.

Vedle měsíčních pravidelných nákladů, které se skládají zejména ze mzdových nákladů zaměstnanců projektu včetně odvodů se uvažuje navýšení celkové výše vynaložených finančních prostředků z důvodu pořízení předmětů zadávacích řízení. 



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. Prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

	Funkce v organizaci
	rektor

	Místo a datum
	Liberec, dne 

	Podpis a razítko


	 ……………………………….

	Poznámky

	 -


D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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