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Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/2.2.00/07.0371

	Název projektu
	Transformace studijních programů Fakulty textilní

	Číslo prioritní osy 
	2

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	16 887 447,03

	Částka ESF [Kč]
	14 354 329,97

	Křížové financování [Kč]
	0

	Datum zahájení realizace projektu
	13/05/2009

	Datum ukončení realizace projektu
	31/03/2012

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	07/108/2009

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	04/2011

	Monitorované období
	Začátek
	1/8/2010
	Konec
	31/01/2011

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	14.02.2011


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Technická univerzita v Liberci

	IČ/DIČ
	46747885

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Ing. Jaroslava Militká

	Telefonní číslo/Fax
	48 535 3245

	E-mail
	jaroslava.militka@tul.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Analytické činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 31/01/2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: 

a) Byly vyhodnoceny počty studentů přijatých na jednotlivé obory a jednotlivá zaměření. Základní dokument s názvem Statistická data Fakulty textilní 2010 je předložen v Příloze č. 13 klíčových aktivit projektu. Tímto způsobem byly analyzovány změny ve studijních programech Fakulty textilní. Zejména pak zájem o nové obory a zaměření. Trend ukazuje na pokles zájmu o oděvnictví, což odpovídá problémům s oděvním průmyslem a zejména se změnou složení středních škol, kdy se dá hovořit o zániku škol průmyslových, zaměřených na textil. Ačkoliv zájem průmyslových podniků o absolventy technického zaměření trvá, převažuje podíl studentů na oborech orientovaných ekonomicky, případně designově.
b)  Byly analyzovány rozdíly mezi počty studentů přihlášených do jednotlivých oborů, počty studentů přijatých a počty studentů, kteří skutečně zahájili studium jednotlivých oborů.  Tímto způsobem byl analyzován vztah mezi nabízenými studijními programy Fakulty Textilní a skutečnou motivací studentů.
c) Byl analyzován stav vyučovaných předmětů vzhledem k jejich obsahu, formě vyučování, studijním materiálům a personálnímu zabezpečení. Důraz byl kladen na možnosti výuky formou kombinovaného studia.


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byla uskutečněna analýza počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů, tato bude následně použita při úpravách studijních plánů. Byla realizována analýza vyučovaných předmětů. Na základě výsledků bylo přistoupeno k inovaci obsahu, formy a personálního zabezpečení jednotlivých studijních předmětů.  

K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady. 

	Problémy při realizaci projektu

	Hodnocení výuky studenty je řešeno univerzitním systémem, který v současné podobě nefunguje optimálně. Na základě analýz bude přistoupeno k inovaci systému hodnocení kvality výuky na úrovni TUL, případně aplikován systém nový, fakultní.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Propojení s výrobní sférou

	Období realizace klíčové aktivity
	01/08/2010 – 31/01/2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí:
a) Proběhly schůzky zaměřené na spolupráci formou diplomových a bakalářských prací. Aktuální seznam všech témat prací, včetně témat zadávaných ve spolupráci s průmyslovými podniky, tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, Témata diplomových prací Fakulty textilní _2010 2011. Schůzky probíhaly mezi Fakultou textilní, partnerem projektu CLUTEX i zástupci jednotlivých podniků. Zápisy z jednotlivých schůzek jsou v Příloze č. 13 klíčových aktivit projektu, Zápis schůze 2010 08 25_Podniky, Zápis schůze 2010 10 21_Podniky. Na schůzkách s jednotlivými zástupci podniků byly řešeny následující detaily spolupráce: 

1) Časový harmonogram a rozsah práce. Zde bylo dohodnuto, jaký je možný časový harmonogram práce, aby byl v souladu s organizací výuky na FT. Méně rozsáhlá témata s vysokou prioritou je vhodné řešit formou semestrální práce, neboť diplomová nebo bakalářská práce vyžaduje vyšší teoretickou přípravu, a tedy i více času na vypracování. 

2) Technické podmínky, možná podpora ze strany podniku. Byly definovány možnosti poskytnutí strojního vybavení, materiálu, informací ze strany průmyslových podniků.

3) Personální zabezpečení, kontakty. Byla řešena možnost vedení diplomové (bakalářské) práce odborníkem z podniku s možností kontroly realizace práce konzultantem z FT.

4) Utajení. Byly řešeny konkrétní návrhy, jak zamezit úniku citlivých informací při dodržení zásady, že diplomové (bakalářské) práce jsou veřejné. 

b) Proběhly schůzky zaměřené na řešení připomínek průmyslových podniků k realizaci výuky na Fakultě textilní. Připomínky se týkaly zejména realizace výuky formou kombinovanou. Realizovatelné připomínky budou zařazeny do změn studijních plánů na rok 2011/12. 

c) V průběhu konání konference STRUTEX a semináře Project Management se uskutečnila i schůze realizačního týmu projektu za účasti zástupců fakulty a partnera projektu CLUTEX. Se zástupci firem byla projednána a aktualizována nabídka témat DP a BP, která jsou zveřejněna na webových stránkách fakulty. Volná témata byla nabídnuta studentům. Dále byla projednána příprava akcí, které v rámci projektu proběhnou v nejbližším období. První z nich je „Den otevřených dveří“ plánovaný na 4.3.2011. Další připravovanou akcí bude workshop navazující na úspěšný seminář Project management. Firmy by opět měly možnost se prezentovat, informovat studenty o možné spolupráci při řešení studentských prací a nabídnout uplatnění potenciálním uchazečům o zaměstnání.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly projednávány možnosti realizace změny organizace zejména kombinované formy studia na FT na základě návrhů a připomínek průmyslových podniků.  Do seznamu témat bakalářských a diplomových prací FT byla zahrnuta nová témata navržená průmyslovými podniky. Byly projednány detaily spolupráce formou diplomových, bakalářských, případně semestrálních prací. Byly projednány způsoby informování studentů o možnostech uplatnění v praxi a byl realizován seminář na toto téma. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Audit studijních programů


	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 30/11/2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Byly projednány a navrženy následující úpravy studijních programů:

a) Změna organizace výuky cizích jazyků formou kombinovaného studia pro bakalářský studijní obor „ Textilní marketing“. Zde bylo třeba řešit problematiku výuky jazyků formou kombinovaného studia a zejména skladbu předmětů tak, aby odpovídala potřebám zvyšování jazykové gramotnosti studentů. 

b) Důsledné oddělení bakalářských a magisterských předmětů ve studijních plánech.

c) Inovace jednotlivých předmětů tak, aby lépe odpovídaly požadovanému profilu absolventa FT. Inovovány byly následující položky:

· Obsah předmětu, jeho propojení se studijním plánem i s praktickým využitím předmětu. 

· Forma výuky, zejména v souvislosti se studiem kombinovaným

· Personální zabezpečení včetně zajištění odborného růstu pedagoga a jeho nástupce.

d) Řešení „přechodových ročníků“. Harmonizace změn studijních plánů pro současné studenty. 


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly projednány a navrženy úpravy studijních programů týkající se zejména organizace výuky cizích jazyků, inovace předmětů a harmonizace změn se stávajícími plány. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Modernizace didaktických metod

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 31/01/2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

a) Bylo realizováno výběrové řízení Dodavatel samostatných prvků výpočetní techniky, 
       registrační číslo: 0371/10/07. Veřejná zakázka na pořízení samostatných prvků 
       výpočetní techniky byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku 
       výpočetní techniky, skupina Počítače, číslo smlouvy 10/9903/29, podle § 92 zákona č. 
       137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět 

       výběrového řízení byl následně pořízen a instalován. 
b) Byla diskutována, navržena a realizována tvorba a inovace didaktických metod pro jednotlivé předměty. Změny se týkaly zejména efektivnější výuky formou kombinovanou. Nové a inovované předměty jsou předmětem kapitoly 11. Této MZ – Monitorovací indikátory.
c) Byly vytvořeny studijní materiály pro následujících 9 předmětů bakalářského i magisterského studia: 

· Údržba textilií (UDT) – materiál na CD tvoří Přílohu č. 4 klíčových aktivit projektu.

· Finální úpravy textilií (FUT) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 5 klíčových aktivit projektu

· Nestejnoměrnost textilií (HND) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 6 klíčových aktivit projektu
· Metody stochastického a simulačního modelování (MSM) – materiál na CD tvoří Přílohu č. 7 klíčových aktivit projektu
· Potiskování textilií (POT) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 8 klíčových aktivit projektu.

· Stroje a technologie tkaní (STT) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 9 klíčových aktivit projektu
· Textilie pro průmyslové aplikace (TPA)  - materiál na CD tvoří Přílohu č. 10 klíčových aktivit projektu
· Vzorování tkanin (VZO) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 11 klíčových aktivit projektu
· Zušlechťování textilií (ZUT) - materiál na CD tvoří Přílohu č. 12 klíčových aktivit projektu


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Bylo realizováno výběrové řízení na nákup hardwaru. Byly inovovány didaktické metody vybraných předmětů a vytvořeny, nebo inovovány studijní materiály jak stávajících předmětů jednotlivých studijních plánů, tak předmětů nově vytvořených. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 3. Zařízení.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy

	Období realizace klíčové aktivity
	01/09/2010 – 31/01/2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících aktivit:

a) Byly optimalizovány podmínky studia dané realizovanými změnami. Vzhledem k tomu, že všechna zaměření a vybrané bakalářské obory mají společný první semestr, bylo nutné upravit podmínky přijímacího řízení a následného rozřazení studentů do jednotlivých zaměření. Studenti jsou přijímáni na studijní obor, rozřazení na jednotlivá zaměření se provádí na konci prvního semestru. Byly stanoveny jednotné podmínky rozřazení, které vycházejí z žádostí studentů a v případě zájmu studentů převyšující kapacitu jednotlivých zaměření, z výsledků jejich studia v průběhu prvního semestru. Tato pravidla byla zveřejněna formou opatření děkana FT.

b) Bylo realizováno zvyšování jazykových schopností studentů magisterského studia propojením celoročníkového  předmětu „Textile Engineering“ s výukou pro studenty z cizích zemí. Výuka byla uskutečněna v anglickém jazyce. 

c) Byla navržena, diskutována a zhotovena publikace pomáhající zlepšit kvalitu diplomových a bakalářských prací. Publikace se skládá z metodiky zpracování odborné práce, formálních náležitostí a příloh. Základní dokumenty jsou součástí Příloh č. 13 klíčových aktivit projektu, DP_BP metodika, DP_BP formální náležitosti.


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byly úspěšně optimalizovány podmínky studia dané změnami ve studijních plánech. Byla zlepšena jazyková průprava studentů v oblasti technické a odborné angličtiny. Byla zhotovena metodická příručka pro zlepšení kvality diplomových a bakalářských prací.  
K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Popularizace studijních oborů, propagace FT

	Období realizace klíčové aktivity
	01/08/2010 – 31/01/2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: 

a) Propagace studijních programů FT v rámci oslav 50. výročí založení. V rámci oslav byla připravena inovovaná propagační brožura Fakulty textilní a jejich studijních programů. Brožura v e-formě je přiložena v Přílohách č. 13 klíčových aktivit projektu, Informační brožura Fakulty textilní. Oslavy byly spojeny s oceněním významných osobností, jejichž činnost byla, nebo je spojena s FT, což přispělo značnou měrou k představení současné pozice a směrování FT.

b) Workshop a prezentace projektu na 42. konferenci STCHK – TEXCHEM, konané ve dnech 21.-22.10.2010. Workshop se uskutečnil před oficiálním zahájením 42. konference STCHK – TEXCHEM v hotelu Labe v Pardubicích. Zástupci FT TUL informovali podniky o současném stavu řešení projektu. Propojení fakulty s výrobní sférou je zaměřeno na pořádání kulatých stolů za účasti zástupců podnikatelské sféry, profesních svazů a sféry akademické, monitorování situace na trhu práce, monitorování nabídek praxí, stáží a exkurzí, monitorování možností spolupráce při výzkumné a vývojové činnosti na zpracování BP, DP (konzultace), pořádání přednášek odborníků z praxe, semináře se zástupci podniků na univerzitě určené jak pro studenty tak i pracovníky univerzity.

c) Propagace studijních programů v rámci semináře, který byl součástí konference STRUTEX. Seminář se uskutečnil za velkého zájmu jak studentů, tak i textilních firem. Ty ve svých prezentacích dokumentovaly, že textilní průmysl v ČR má svoji perspektivu a nadále se rozvíjí. Studenti FT TUL získali informace o možnostech spolupráce s podniky na bakalářských a diplomových pracích a možnostech absolvování odborné praxe.  Dostali praktické informace pro hledání zaměstnání a následné uplatnění po skončení studia. 


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Byla realizována propagace programů FT v rámci oslav 50. výročí založení, mezinárodní konference TEXSCI 2010, mezinárodní konference STCHK-TEXCHEM a mezinárodní konference STRUTEX 2010. Byla projednána možnost propagace v rámci dne otevřených dveří. Byly vyhotoveny propagační brožury. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady, 8. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí.

	Problémy při realizaci projektu

	Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky, které by bránily řešení v souladu se schváleným harmonogramem projektu.


4. Další informace o realizaci projektu 

	Byla organizována setkání a komunikace mezi zástupci realizačního týmu na straně příjemce, na straně partnera projektu a zúčastněných zástupců průmyslových podniků. 

Činnost jednotlivých odborných zaměstnanců projektu (Manažer vzdělávací aktivity, Lektor vzdělávací aktivity, Konzultant vzdělávací a odborné aktivity) byla koordinována v rámci skupin navzájem i v rámci jednotlivých kateder FT.



5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Analytické činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	01/03/2011 – 31/05/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Bude iniciováno zlepšení stávajícího hodnocení výuky studenty. V případě, že to nebude možné, bude navržen nový pokud možno jednodušší, způsob anonymního hodnocení.

2) Bude vypracována analýza předchozího studia uchazečů o studium a jeho vývoj. Při realizaci výuky se často naráží na základní nedostatky v předchozím vzdělání studentů.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Propojení s výrobní sférou

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2011 – 31/07/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Bude realizována společná prezentace zástupců podniků v rámci Dne otevřených dveří.

2) Budou pokračovat jednání v rámci nových témat DP a BP.

3) Budou pokračovat jednání na téma zlepšení organizace výuky a státních závěrečných zkoušek.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Audit studijních programů

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2011 – 31/05/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Budou realizovány navržené změny studijních programů a rozvrhů.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Modernizace didaktických metod

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2011 – 31/05/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Budou navrženy změny v dispozicích výukových prostor v rámci rekonstrukce hlavní budovy FT.
2) Budou realizovány další inovace studijních materiálů.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2011 – 30/06/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Budou optimalizovány navržené a realizované změny studijních plánů.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Popularizace studijních programů, propagace FT

	Období realizace klíčové aktivity
	01/02/2011 – 31/07/2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	1) Bude realizována propagace FT v rámci Dne otevřených dveří a formou spolupráce se středními školami.

2) Bude realizována propagace FT v rámci výstav textilního designu.


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	a) Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci oslavovala v roce 2010 50. let od svého založení. Součástí oslav bylo konání sedmé mezinárodní konference Textile Science 2010 (TEXSCI 2010, http://www.ft.tul.cz/conference/texsci_2010), kde se projekt prezentoval formou posteru, který tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, Poster_Trans for Tex. Poster bylo možné shlédnout v čase plánovaném pro prezentaci posterů každý den konference ve dnech 6. - 8. září 2010. Jednotliví členové realizačního týmu projektu se aktivně účastnili na přednáškách a prezentacích, případně na vlastní organizaci a realizaci této akce. Byly distribuovány informační a propagační materiály FT a propagační předměty projektu. Po dobu akce byly příslušné prostory označeny náležitostmi projektu, EU a ESF. Prezentované a distribuované materiály splňovaly prvky povinné publicity projektu. Fotodokumentace i články v univerzitním časopise T-UNI (http://tuni.tul.cz/clanek/4857/, http://tuni.tul.cz/clanek/4873/) tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, T-UNI článek_TEXSCI10, TEXSCI10_fota, T-UNI článek_50 let.
b) Prezentace projektu v rámci 42. konference TEXCHEM ve dnech 21.-22.10.2010. Workshop k projektu se konal 21.10.2010 před oficiálním zahájením konference TEXCHEM za účasti textilních podniků, FT TUL a pracovníků klastru CLUTEX. Účastníci workshopu byli seznámeni se současným stavem řešení projektu a provedena byla kontrola plnění úkolu z posledního společného jednání. Prezentaci projektu pro účastníky konference TEXCHEM provedli v rámci představení klastru technických textilií CLUTEX zástupci FT TUL. Prezentace je přiložena v Přílohách č. 13 klíčových aktivit projektu, Prezentace projektu PCE_2010 10 21.
c) Sedmnáctý ročník mezinárodní vědecké konference STRUTEX 2010 (Structure and Structural Mechanics of Textiles) byl jednou z posledních akcí, která proběhla v rámci oslav 50. výročí Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Akce se konala ve dnech 18. - 19. listopadu 2010. Konference byla navíc rozšířena o seminář určený především studentům technických oborů. Pozvání přijali vrcholní představitelé a manažeři prosperujících českých textilních výrobních firem a v sérii přednášek seznámili studenty s možnostmi spolupráce z hlediska společných vědecko - výzkumných projektů nebo studentských prací. Projekt se na konferenci STRUTEX 2010 prezentoval formou posteru, Příloha č. 13 klíčových aktivit projektu, Poster_Trans for Tex. Byly distribuovány informační a propagační materiály a propagační předměty projektu. Po dobu akce byly příslušné prostory označeny náležitostmi projektu, EU a ESF. Prezentované a distribuované materiály splňovaly prvky povinné publicity projektu. Fotodokumentace i článek v univerzitním časopise T-UNI (http://tuni.tul.cz/clanek/4999/) tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, T-UNI článek_STRUTEX, STRUTEX_fota.
d) Realizace inovovaných letáků a plakátů všech bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a desek projektu. Propagační materiál tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, Propagační materiály kateder_studijních programů, Propagační materiály_desky.
e) Realizace inovované informační brožury FT. Tato poskytuje kompletní informace o podmínkách studia na FT a detailně popisuje studijní plány. Byla navržena tak, aby byla využitelná i jako propagační materiál projektu, tedy za dodržení povinných prvků publicity. Informační brožura FT tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, Informační brožura Fakulty textilní.

f) Příprava propagačních materiálů, které budou zasílané na střední školy a použité pro akci Den otevřených dveří. Propagační materiály (letáky) obsahují závazný logolink a odkaz na projekt. Pozvánka tvoří Přílohu č. 13 klíčových aktivit projektu, Pozvánka_Den otevřených dveří.

Způsobilé výdaje projektu spojené s publicitou jsou z kapitoly rozpočtu 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady a 8. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí.


7. Zadávací řízení

	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	-

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	07/2010 - Zadávací řízení na pořízení výpočetní techniky

název VŘ:           Dodavatel samostatných prvků výpočetní techniky
registrační číslo:  0371/10/07

Popis průběhu zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na pořízení samostatných prvků výpočetní techniky byla vyhlášena na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky, skupina Počítače, číslo smlouvy 10/9903/29, podle § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Rámcová smlouva byla uzavřena dne 7.1.2010 na základě veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 27 ZVZ zveřejněné v ISVZUS dne 12.10.2009 pod ev.č. 60037158.
Písemná Výzva k podání nabídek byla zaslána všem účastníků Rámcové smlouvy dne 21.09.2010. Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena do 29.09.2010, 12:00h  SELČ, byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Otevírání a hodnocení nabídek proběhlo dne 29.09.2010 ve 14:00h osobou odpovědnou za vypsání zadávacího řízení. 

Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dne 29.09.2010. Osoba pověřená zadávacím řízením zaslala dne 30.09.2010 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé účastníky výběrového řízení. Oba uchazeči se v souladu s § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vzdali práva na podání námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení. 

	Dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. byla o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Dodavatel samostatných prvků výpočetní techniky vypracována Písemná zpráva zadavatele.
Cena sjednaná v této zakázce:  549 750,- Kč bez DPH



                659 700,- Kč s DPH


	Poznámky

	V příštím monitorovacím období se předpokládá vyhlášení a uzavření zadávacích řízení na:

1. standardní audiovizuální techniku - projekční plátna stacionární a mobilní, dataprojektory 
2. tisk publikací a odborných materiálů – odborné publikace, propagační tiskoviny, 

    informační brožury, jazykové mutace informačních a propagačních materiálů




8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	-

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	-

	
	v EUR
	-

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	-

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	-


	9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	MŠMT, odbor CERA – 46

	Číslo kontroly 
	55/2010

	Datum kontroly
	07.09.2010

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum:  -

	Poznámky

	Nebyly zjištěny žádné nedostatky procedurální, věcné ani finanční stránky projektu.


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovaném období

	V daném monitorovacím období nebyla realizována žádná podstatná změna schváleného rozsahu a podmínek projektu.



	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	V daném monitorovacím období nebyla realizována žádná formální nepodstatná změna schváleného rozsahu a podmínek projektu.
	V monitorovacím období došlo k úpravě termínu řešení vybraných klíčových aktivit.
Data řešení jednotlivých aktivit v daném monitorovacím období jsou vyznačena v části 3. MZ, Realizované klíčové aktivity. 
Plánovaná data řešení jednotlivých aktivit v následujícím monitorovacím období jsou vyznačena v části 5. MZ, Plánované klíčové aktivity projektu.
Součástí příloh MZ je rovněž Příloha č. 10 Monitorovací zprávy OP VK, Přepracovaný harmonogram projektu.



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	V monitorovacím období došlo k následujícím úpravám rozpočtu:

1. vytvoření nové položky v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byla vytvořena nová položka rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: bylo přistoupeno k inovaci PC laboratoře katedry KTT, která zároveň slouží k výuce ICT předmětů celé Fakulty textilní. Z důvodu ekonomického řešení pořízení výkonnější výpočetní techniky byla zvolena inovace vlastního PC, ostatní příslušenství bylo ponecháno stávající.
2. přesun z kapitoly 2, Cestovní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 3.620,50 Kč z položky 2.2.1.2 Služební cesty zahraniční – Cestovné TUL do položky rozpočtu 3.3.17 Chemické sklo a plasty
zdůvodnění: byl částečně posílen rozpočet položky Chemické sklo a plasty, které slouží k modernizaci didaktických metod na katedře KTC. Služební cesty zahraniční v této fázi projektu nejsou realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Položky související s Cestovným – TUL byly kráceny úměrně, tedy Ubytování – TUL a Stravné – TUL.
3. přesun z kapitoly 2, Cestovní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 16.379,50 Kč z položky 2.2.1.2 Služební cesty zahraniční – Cestovné TUL do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. Služební cesty zahraniční v této fázi projektu nejsou realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Položky související s Cestovným – TUL byly kráceny úměrně, tedy Ubytování – TUL a Stravné – TUL.

4. přesun z kapitoly 2, Cestovní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 24.000 Kč z položky 2.2.2.2 Služební cesty zahraniční – Ubytování TUL do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. Služební cesty zahraniční v této fázi projektu nejsou realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Položky související s Ubytováním – TUL byly kráceny úměrně, tedy Cestovné – TUL a Stravné – TUL.

5. přesun z kapitoly 2, Cestovní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 8.000 Kč z položky 2.2.3.2 Služební cesty zahraniční – Stravné TUL do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. Služební cesty zahraniční v této fázi projektu nejsou realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Položky související se Stravným – TUL byly kráceny úměrně, tedy Cestovné – TUL a Ubytování – TUL.

6. přesun z kapitoly 2, Cestovní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 10.000 Kč z položky 2.2.4.1 Konferenční poplatky zahraniční do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. Služební cesty zahraniční v této fázi projektu nejsou realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Položky související s Konferenčními poplatky zahraničními byly kráceny úměrně, tedy Cestovné – TUL, Ubytování – TUL a Stravné – TUL.

7. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 152.320 Kč z položky 3.3.10 Jednojehlový šicí stroj do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště FT TUL v Prostějově byly použité šicí stroje tohoto pracoviště převedeny na kmenové pracoviště v Liberci. Stroje byly ve vyhovujícím technickém stavu. Finanční prostředky rozpočtované na stroje nové byly využity účelněji.
8. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 195.160 Kč z položky 3.3.11 Vícejehlový šicí stroj do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště FT TUL v Prostějově byly použité šicí stroje tohoto pracoviště převedeny na kmenové pracoviště v Liberci. Stroje byly ve vyhovujícím technickém stavu. Finanční prostředky rozpočtované na stroje nové byly využity účelněji.

9. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 39.270 Kč z položky 3.1.1.7 SW pro zpracování a střih videozáznamů do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště FT TUL v Prostějově byly licence vybraného software vybavení tohoto pracoviště převedeny na kmenové pracoviště v Liberci.  Finanční prostředky rozpočtované na pořízení software byly využity účelněji.

10. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 28.000,70 Kč z položky 3.1.1.8 SW Catia do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se změnou obchodních podmínek poskytovatele daného programového vybavení bylo pořízení tohoto přehodnoceno. Finanční prostředky rozpočtované na pořízení software byly využity na jiné položky rozpočtu.

11. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 37.961 Kč z položky 3.1.1.9 SW Design Concept do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště FT TUL v Prostějově byly licence vybraného software vybavení tohoto pracoviště převedeny na kmenové pracoviště v Liberci.  Finanční prostředky rozpočtované na pořízení software byly využity účelněji.

12. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 47.362 Kč z položky 3.1.1.10 SW Lucia NIS Elements do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. V souvislosti se zrušením odloučeného pracoviště FT TUL v Prostějově byly licence vybraného software vybavení tohoto pracoviště převedeny na kmenové pracoviště v Liberci.  Finanční prostředky rozpočtované na pořízení software byly využity účelněji.

13. přesun z kapitoly 1, Osobní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 101.246,80 Kč z položky 1.1.1.2.1 Konzultant vzdělávací a odborné aktivity do položky rozpočtu 3.3.20 Samostatné PC bez příslušenství
zdůvodnění: převedení finančních prostředků do nově vytvořené položky rozpočtu. Mzdové náklady na pozici Konzultant vzdělávací a odborné aktivity nejsou v této fázi projektu realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Uvažuje se činnost 20 Konzultantů s předpokládaným průměrným úvazkem v měsíci 20 hodin, ale po dobu 19 měsíců = 7600 jednotek.
14. přesun z kapitoly 1, Osobní výdaje do kapitoly rozpočtu 3, Zařízení:
- byly přesunuty finanční prostředky ve výši 8.953,20 Kč z položky 1.1.1.2.1 Konzultant vzdělávací a odborné aktivity do položky rozpočtu 3.3.16 Odborná literatura
zdůvodnění: byla posílena položka rozpočtu nákup Odborné literatury z důvodu vysoké poptávky po zahraniční odborné literatuře. Mzdové náklady na pozici Konzultant vzdělávací a odborné aktivity nejsou v této fázi projektu realizovatelné v rozpočtovaném počtu jednotek. Uvažuje se činnost 20 Konzultantů s předpokládaným průměrným úvazkem v měsíci 20 hodin, ale po dobu 19 měsíců = 7600 jednotek.

Procentuální změny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu:
Kapitola 1

· ponížena o 0,93% 

· nový poměr finančních prostředků kapitoly na celkových způsobilých nákladech projektu = 69,77%
Kapitola 2
· ponížena o 14,66%
· nový poměr finančních prostředků kapitoly na celkových způsobilých nákladech projektu = 2,14%
Kapitola 3
· navýšena o 4,96%
· nový poměr finančních prostředků kapitoly na celkových způsobilých nákladech projektu = 21,6%


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	Naplnění monitorovacích indikátoru:

K termínu předchozích průběžných monitorovacích zpráv byly splněny, případně částečně splněny, monitorovací indikátory:

07.42.70 – Počet zapojených partnerů = 1
07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb = 40
06.43.18 – Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu = 6
Přehled zdrojů vykázaných MI v daném monitorovacím období:
K termínu čtvrté průběžné monitorovací zprávy byl naplněn monitorovací indikátor:

07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb.

Zdroj dat:

Uzavřené dodatky k Pracovním smlouvám jednotlivých zaměstnanců projektu, kteří se podílejí na realizaci v rámci své stávající Pracovní smlouvy. Uzavřené Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce u osob, které se na realizaci podílejí mimo pracovní poměr.

Pracovně – právní dokumenty zaměstnanců, jejichž mzdové náklady byly vyplaceny v tomto monitorovacím období, jsou přiloženy k předkládané Monitorovací zprávě. 

K termínu čtvrté průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor:

06.43.18 – Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu
07.41.60 - Počet podpořených osob - studentů VŠ celkem
07.41.17 - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – studentů
07.41.00 - Počet podpořených osob celkem
a naplněn monitorovací indikátor:
06.43.12 - Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu s komponentou ŽP
Zdroj dat:

1. nově vytvořený kurz, Aspekty předúpravy textilií.  Byl vytvořen nový předmět Aspekty předúpravy textilií (APT), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

2. nově vytvořený kurz, Clothing technology.  Byl vytvořen nový předmět Clothing technology (CLTE), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 6. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

3. nově vytvořený kurz, Chemické a mechanické finální úpravy.  Byl vytvořen nový předmět Chemické a mechanické finální úpravy (CMF), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

4. nově vytvořený kurz, Oděvní ilustrace.  Byl vytvořen nový předmět Oděvní ilustrace (ODI), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 9. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

5. nově vytvořený kurz, Odborná komunikace.  Byl vytvořen nový předmět Odborná komunikace (OKO), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 138. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

6. nově vytvořený kurz, Oděvní materiály.  Byl vytvořen nový předmět Oděvní materiály (OM1), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 59. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

7. nově vytvořený kurz, Technický projekt oděvního výrobku.  Byl vytvořen nový předmět Technický projekt oděvního výrobku (POV*T), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 9. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

8. nově vytvořený kurz, Projektování textilního výrobku.  Byl vytvořen nový předmět Projektování textilního výrobku (PRO), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

9. nově vytvořený kurz, Prostorová studie.  Byl vytvořen nový předmět Prostorová studie (PRS), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 11. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

10. nově vytvořený kurz, Vybrané statě z technologie oděvní výroby.  Byl vytvořen nový předmět Vybrané statě z technologie oděvní výroby (TEC2), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 6. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

11. nově vytvořený kurz, Trendová tvorba.  Byl vytvořen nový předmět Trendová tvorba (TRT), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 20. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

12. nově vytvořený kurz, Údržba textilií.  Byl vytvořen nový předmět Údržba textilií (UDT), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

K nově vytvořenému předmětu byl vytvořen studijní materiál, který je na CD předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 4 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 1. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

13. nově vytvořený kurz, Vzorování oděvního výrobku.  Byl vytvořen nový předmět Vzorování oděvního výrobku (VOV), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 2. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

14. nově vytvořený kurz, Vazby a vzorování tkanin.  Byl vytvořen nový předmět Vazby a vzorování tkanin (VVT), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 20. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

15. nově vytvořený kurz, Žakárské vazební techniky.  Byl vytvořen nový předmět Žakárské vazební techniky (ZAK), popis a obsah vyučovaného předmětu na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 1 klíčových aktivit projektu.

Nově vytvořený kurz je zapsán do interního IS STAG . Počet podpořených osob je 8. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

16. inovovaný kurz, Ateliér 1.  Byl inovován předmět Ateliér 1 (AT1). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 67. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

17. inovovaný kurz, Barvení textilií.  Byl inovován předmět Barvení textilií (BAR), byl nově zařazen pro studenty kombinované formy studia oboru Chemická technologie textilní. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 2. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

18. inovovaný kurz, CAD/CAM systémy v oděvní výrobě.  Byl inovován předmět CAD/CAM systémy v oděvní výrobě (CAD). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

19. inovovaný kurz, Dějiny oděvní kultury.  Byl inovován předmět Dějiny oděvní kultury (DOK). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

20. inovovaný kurz, Dějiny textilu I. Byl inovován předmět Dějiny textilu I. (DT1), byl nově zařazen pro studenty oboru Management obchodu s oděvy. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 30. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

21. inovovaný kurz, Hodnocení jakosti textilních materiálů.  Byl inovován předmět Hodnocení jakosti textilních materiálů (HJM), byl nově zařazen do studijního programu Textilní inženýrství, kde plně nahradil předmět Řízení jakosti. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 15. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

22. inovovaný kurz, Hodnocení jakosti.  Byl inovován předmět Hodnocení jakosti (HOJ). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

23. inovovaný kurz, Koloristika.  Byl inovován předmět Koloristika (KOL), byl převeden na Katedru textilní chemie a nově zařazen pro studenty oboru Textilní návrhářství v Jihlavě. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

24. inovovaný kurz, Konstrukce počítačovou technikou.  Byl inovován předmět Konstrukce počítačovou technikou (KPC). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

25. inovovaný kurz, Kreslení 2.  Byl inovován předmět Kreslení 2 (KS2). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 21. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

26. inovovaný kurz, Modelování 1.  Byl inovován předmět Modelování 1 (MOD1). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 12. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

27. inovovaný kurz, Zpracovatelské a užitné vlastnosti oděvních materiálů.  Byl inovován předmět Zpracovatelské a užitné vlastnosti oděvních materiálů (OM), do cvičení byla zařazena měření na nových typech přístrojů. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 2. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

28. inovovaný kurz, Personální management.  Byl inovován předmět Personální management (PER). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 6. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

29. inovovaný kurz, Programování v MATLABU.  Byl inovován předmět Programování v MATLABU (PMA), byl nově zařazen v letním semestru pro studenty oboru Textilní marketing. Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 45. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

30. inovovaný kurz, Řízení výroby.  Byl inovován předmět Řízení výroby (RV). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

31. inovovaný kurz, Speciální technika a měření v oděvní výrobě.  Byl inovován předmět Speciální technika a měření v oděvní výrobě (STE). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 18. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

32. inovovaný kurz, Standardizace textilních výrobků.  Byl inovován předmět Standardizace textilních výrobků (STV). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 1. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

33. inovovaný kurz, Speciální výroby délkových textilií.  Byl inovován předmět Speciální výroby délkových textilií (SVD). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

34. inovovaný kurz, Textile engineering.  Byl inovován předmět Textile engineering (TEX). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 55. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

35. inovovaný kurz, Textilní zbožíznalství 1.  Byl inovován předmět Textilní zbožíznalství 1 (TZ1). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

36. inovovaný kurz, Textilní zbožíznalství 2.  Byl inovován předmět Textilní zbožíznalství 2 (TZ2). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob nebudou vykazovány (návaznost na předmět TZ1).

37. inovovaný kurz s komponentou ŽP, Zpracování druhotných surovin.  Byl inovován předmět Zpracování druhotných surovin (ZDS). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

38. inovovaný kurz, Základy Textilní a oděvní výroby.  Byl inovován předmět Základy Textilní a oděvní výroby (ZTV). Změna studijních plánů je předkládána k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 2 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počet podpořených osob je 262. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

39. inovovaný kurz, Finální úpravy textilií.  Byl inovován předmět Finální úpravy textilií (FUT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 5 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 16. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

40. inovovaný kurz, Nestejnoměrnost textilií.  Byl inovován předmět Nestejnoměrnost textilií. (HND) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 6 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG.  Počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány.

41. inovovaný kurz, Metody stochastického a simulačního modelování.  Byl inovován předmět Metody stochastického a simulačního modelování (MSM) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 7 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 10. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

42. inovovaný kurz, Potiskování textilií.  Byl inovován předmět Potiskování textilií (POT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 8 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 7. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

43. inovovaný kurz, Stroje a technologie tkaní.  Byl inovován předmět Stroje a technologie tkaní (STT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 9 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 11. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

44. inovovaný kurz, Textilie pro průmyslové aplikace.  Byl inovován předmět Textilie pro průmyslové aplikace (TPA) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 10 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 6. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

45. inovovaný kurz, Vzorování tkanin.  Byl inovován předmět Vzorování tkanin (VZO) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 11 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 5. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.

46. inovovaný kurz, Zušlechťování textilií. Byl inovován předmět Zušlechťování textilií (ZUT) a vytvořen studijní materiál reflektující inovaci obsahu vyučovaného předmětu. Materiál na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 12 klíčových aktivit projektu.

Inovovaný kurz je zapsán do interního IS STAG. Počet podpořených osob je 126. Seznam podpořených osob na CD je předkládán k této Monitorovací zprávě a tvoří Přílohu č. 3 klíčových aktivit projektu. Úspěšně podpořené osoby budou průběžně vykazovány.
V souladu s nastavením data dosažení plánované hodnoty ostatních monitorovacích indikátorů budou tyto vykazovány průběžně v dalších Monitorovacích zprávách, pokud bude relevantní.



B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	03/2011

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	16 887 447,03

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	2 892 199,86

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	4 621 115,31

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	7 513 315,17

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	9 374 131,86

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. tabulky č. 12 – řádek c. tabulky č. 14)
	2 880 510,70

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. tabulky č. 12 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	Poznámky k čerpání způsobilých výdajů:
1. Způsobilé výdaje v daném monitorovacím období, za které je prováděno vyúčtování způsobilých výdajů, jsou z kapitol rozpočtu 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady – tuzemské, 3. Zařízení a 8. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí.
2. Vyúčtování způsobilých výdajů partnera projektu - CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. probíhá v tří měsíčním cyklu:

květen10 – červenec10, srpen10 – říjen10, listopad10 – leden11
První dvě období jsou součástí prokazovaných výdajů projektu, neboť byly uhrazeny z účtu projektu v tomto monitorovacím období. Vyúčtování nákladů partnera za listopad10 - leden11 bude provedeno ke konci měsíce února11, tedy náklady budou uhrazeny z účtu projektu až v příštím monitorovacím období.

Rovněž předložení a vyúčtování těchto nákladu proběhne až v příští Monitorovací zprávě obsahující Žádost o platbu.

3. Na straně příjemce projektu byla na pozici Lektor vzdělávací aktivity ukončena činnost jednoho ze zaměstnanců této pracovní skupiny. Změna je v souladu s rozpočtovaným počtem jednotek na této pozici. Ukončení Dodatku k pracovní smlouvě je přiloženo k Monitorovací zprávě. 
4. Prodloužení Pracovních smluv zaměstnancům projektu, kterým ve stávajícím monitorovacím období končil pracovně – právní vztah s příjemcem je dokladováno Dodatky k Pracovní smlouvě, které jsou přiloženy k dané Monitorovací zprávě. Případná změna tarifní mzdy je dokladována novým Mzdovým předpisem.
5. Dle interních pravidel Technické univerzity v Liberci nejsou třetím subjektům a osobám poskytnuty výplatní pásky zaměstnanců. V souladu s pravidly ostatních projektů byly vypracovány Výplatní listiny zaměstnance. 
Tyto, vedle přehledu hrubé, odvodů a vyplacené mzdy, obsahují:
· výši úvazku zaměstnance, jeho tarifu, případně počtu hodin

· prohlášení, že zaměstnanec finanční prostředky obdržel

· prohlášení, že součet úvazků pro zaměstnavatele a partnera projektu v daném měsíci nepřesahuje 150%

Partnerem projektu jsou k vyúčtování způsobilých mzdových výdajů předloženy výplatní pásky za jednotlivé měsíce a zaměstnance projektu.
6. Z důvodu přesného výpočtu přehledů Rozpis mzdových výdajů realizačního týmu projektu a kontroly na vnitřní účetní systém příjemce VEMA je zvlášť vypracován přehled za tým příjemce, v měsíční periodicitě, a partnera, v tří měsíčním cyklu, vždy k termínu Žádosti o převod finančních prostředků.
7. Cestovní náhrady na straně partnera CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. jsou jednotlivým zaměstnancům projektu hrazeny bankovním převodem vždy při vyúčtování daného období.

Rozpis úhrad cestovních náhrad zaměstnancům partnera:

zaměstnanec     měsíc        částka dle rozpisu    částka dle výpisu      výpis BÚ ze dne
Ing. Beran          05/10                 2.436,-                       2.436,-                  18.06.2010
Ing. Beran          06/10                 1.218,-                       1.218,-                  23.07.2010

Ing. Beran          07/10                 1.725,-                       1.725,-                  24.08.2010
Ing. Beran          08/10                 4.593,-*                     4.038,-                  24.09.2010
* součet cest tuzemských a zahraničních daného zaměstnance v příslušném měsíci,
   zahraniční stravné ve výši 22,5 EUR = 555,- Kč vyplaceno hotově

Ing. Beran          09/10                11.700,-                     11.700,-                 27.10.2010

Ing. Beran          10/10                  7.518,-                       7.518,-                 11.11.2010

Ing. Martinec      05/09                   433,-                          433,-                  18.06.2010

Ing. Martinec      08/10                   410,-                          410,-                  24.09.2010

Ing. Martinec      09/10                   871,-                          871,-                  27.10.2010

Ing. Martinec      10/10                 2.832,-                       2.832,-                 11.11.2010

Výpisy z bankovního účtu partnera prokazující uhrazení cestovních náhrad a Výdajový pokladní doklad na zahraniční stravné (22,50 EUR, Ing. Beran) jsou přiloženy k Monitorovací zprávě. 
Ke všem položkám přehledů CESTOVNÍ náhrady - tuzemské a CESTOVNÍ náhrady - zahraniční jsou připojeny cestovní příkazy, cestovní zprávy, záznamy z jednání, případně prezenční listina z uvedené aktivity projektu.


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	-

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	-

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	-

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	-

	d.
	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	-

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	-

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	-

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	-

	Poznámky

	-


14. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	11 689,16

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	40 771,66

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	11 689,16

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	40 771,66

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Zdrojem příjmu projektu jsou připsané kladné úroky z vkladu na bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	_


15. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	srpen/2011

	Částka [Kč]
	3.500.000,-

	Poznámky

	V příštím monitorovacím období se předpokládá dokončení většiny zadávacích řízení na zařízení a vybavení v souladu s kapitolou rozpočtu 3, Zařízení.

Vedle měsíčních pravidelných nákladů, které se skládají zejména ze mzdových nákladů zaměstnanců projektu včetně odvodů, se uvažuje navýšení celkové výše vynaložených finančních prostředků z důvodu pořízení předmětů zadávacích řízení. 


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. Prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

	Funkce v organizaci
	rektor

	Místo a datum
	Liberec, dne 

	Podpis a razítko


	 ……………………………….

	Poznámky

	 -


D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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